



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 8200195087  
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>177</u> del Registro	Oggetto: Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014/2020) – Asse 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” -
Data <u>05-12-2019</u>	<b>CANTIERE DI LAVORO REGIONALE (N. 087/CT)</b> relativo ai lavori di “Sistemazione tratti della via Ragusa”- CUP: E97H19000690002 - <b>Proroga termini per l’inizio dei lavori.</b>

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 16:30  
Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All’appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Allegra Giovanni	Sindaco	X	
2	Giarrizzo Francesco	V. Sindaco	X	
3	Incardona Simona Maria	Assessore		X
4	Pagana Carmela	“	X	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Gretel Schillaci**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

### La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

Vista la proposta di deliberazione n. 50 del 04-12-2019 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese.

### Delibera

- 1) Approvare all’unanimità la proposta avente l’oggetto ivi indicato.
- 2) Dichiarare, con separata votazione all’unanimità, la deliberazione immediatamente esecutiva



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 8200195087  
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

<b>N._50_ del Registro</b> <b>Data 04/12/2019</b>	Oggetto: Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014/2020) – Asse 8 “ <i>Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale</i> ” - <b>CANTIERE DI LAVORO REGIONALE (N. 087/CT)</b> relativo ai lavori di “ <i>Sistemazione tratti della via Ragusa</i> ” - CUP: E97H19000690002 - <b>Proroga termini per l’inizio dei lavori</b>
--	---

Su proposta del Responsabile dell’Area n.3 S.T.T.



Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li \_\_\_\_\_



Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014/2020) – Asse 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” – **CANTIERE DI LAVORO REGIONALE (N. 087/CT)** relativo ai lavori di “Sistemazione tratto della via Ragusa”- CUP: E97H19000690002 - **Proroga termini per l’inizio dei lavori**

### Premesso che:

- Con D.D.G. n. 2004 del 27/06/2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stato finanziato il cantiere di lavoro indicato in oggetto, notificato a questo Ente tramite pec in data 17/10/2019, registrato al protocollo generale dell’Ente con il n. 11248 del 17/10/2019, e che quindi i lavori in parola dovrebbero essere avviati entro il 16/12/2019;
- Per l’avviamento del suddetto cantiere occorre provvedere a diversi adempimenti burocratici quali:
  - a) Gli incarichi del personale di direzione con procedure di evidenza pubblica che richiede: avviso pubblico di manifestazione d’interesse, periodo assegnato per la presentazione delle istanze, istruttoria pratiche per la graduatoria di merito, atti amministrativi, comunicazione agli enti preposti per l’accertamento dei requisiti degli incaricati;
  - b) Assunzione operaio qualificato previsto nel progetto, mediante procedura pubblica, con avviso, tempo per la presentazione delle istanze, istruttoria pratiche per la graduatoria ed atti amministrativi;
  - c) Procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di fornitura materiali, noli e attrezzature; incarico per il servizio di medico competente e servizio per l’espletamento di un corso di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08;
  - d) Procedure per l’avviamento degli allievi, ivi comprese, le visite ed il corso sulla sicurezza;
  - e) Aperture posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile;
- Che alcune procedure sopra indicate, sono state rese più articolate e più onerose in termini di tempo dalle disposizioni regionali riportate nel manuale di gestione;

**Considerato** che diversi adempimenti sono stati già avviati, ma che ancora oggi ne restano da definire, per i quali non si è in grado di assicurare l’espletamento nel termine di giorni 60 dalla notifica del suddetto decreto di finanziamento;

**Considerato** che detto termine può essere prorogato di ulteriori 60 giorni, così come indicato all’Art. 2 della convenzione stipulata tra questo Comune e il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro;

**Ritenuto**, che per consentire il completamento delle procedure amministrative di avvio del cantiere, *si debba deliberare una proroga dell’avviamento dello stesso di ulteriori giorni 60*, in conformità alle disposizioni vigenti, al fine di non compromettere la corretta realizzazione delle opere e l’occupazione del personale previsto nel progetto;

**Vista** la normativa vigente in materia di cantieri di lavoro.

**Visti** i pareri resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art.53 della Legge n. 142/90, recepita dalla legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e sostituita dalla L.R. n. 30/02.

**Visto** il vigente O.R.EE.LL.


### PROPONE

- 1) **Di prorogare**, per le ragioni ampiamente espresse in narrativa, i termini d’inizio lavori del cantiere di cui in oggetto di ulteriori 60 giorni, al fine di completare l’iter burocratico necessario per il suo avviamento e iniziare entro il 14/02/2020;
- 2) **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Dipartimento Lavoro Servizio II per i provvedimenti di competenza;
- 3) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Approvato e sottoscritto.

La seduta si chiude alle ore 18:00

**Il Sindaco**  
(prof. Giovanni Allegra)



**Il Segretario Comunale**



RELATA DI PUBBLICAZIONE  
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
senza opposizione e reclami.  
Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**  
( Rag, Daniela Trovato Monastra)

**Il Capo Area**  
(Giuseppe Cunsolo)

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni

**certifica**

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 05-12-2019

- ☑ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 05-12-2019

**Il Segretario Comunale**



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Funzionario del Comune**

15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.