



**COMUNE DI RADDUSA**  
(PROVINCIA DI CATANIA)

C.A.P. 95040 Via Garibaldi n°2 C.F. 82001950870 Centralino 095/662323 – 662060 - 662615 C.C.P. 15897952

**AREA 3**

**SERVIZIO LL.PP.**

**DETERMINAZIONE N. 13 DEL 05/03/2010**  
**REGISTRO GENERALE N. 45 DEL 11 MAR. 2010**

**OGGETTO:** Sistemazione della Trazzera Regia che collega la via Giustolisi alla S.P. 20/III in corrispondenza dell'incrocio con la S.S. 288 – Perizia di variante e suppletiva – Approvazione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso che:**

- ✓ con deliberazione di G.M. n. 85 del 28/07/2009 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto indicato, redatto dal Geom. Alfio Antonino Cunsolo, per l'importo complessivo di € 99.921,34, avente il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 74.161,71
oneri per la sicurezza	€ 1.831,99
	€ 75.993,70

**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

- Imprevisti e arrotondamenti	€ 646,40
- Spese tecniche generali	€ 13.006,20
- Competenze geologo	€ 2.675,67
- IVA sui lavori 10%	€ 7.599,37
Totale somme a disposizione	€ 23.927,64

**Importo complessivo € 99.921,34**

- ✓ il progetto è stato finanziato con fondi del Dipartimento Regionale di Protezione Civile giusto Decreto D.D.G. n. 1216 del 28/11/2005;
- ✓ i lavori sono stati affidati all'impresa Renda Giovanni giusto contratto d'appalto rep. n. 7 del 27/10/2009 per l'importo complessivo di € 72.928,60 al netto del ribasso d'asta del 4,133%;
- ✓ i lavori sono stati consegnati all'impresa esecutrice il 07/09/2009;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori entro l'importo del finanziamento originario pari a € 99.921,34, di cui € 73.513,98 per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,133%, compresi oneri per la sicurezza per € 1.846,15, e € 26.407,36 per somme a disposizione dell'amministrazione, avente il seguente quadro economico:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 71.667,83
oneri per la sicurezza	€ 1.846,15
	€ 73.513,98

**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

- Imprevisti e arrotondamenti	€ 308,99
- Spese tecniche generali	€ 13.006,20
- Competenze geologo	€ 2.675,67
- IVA sui lavori 10%	€ 7.351,40
- Ribasso d'asta	€ 3.065,10
Totale somme a disposizione	€ 26.407,36

**Importo complessivo € 99.921,34**

Vista il parere favorevole in linea tecnica reso dal Responsabile Unico del Procedimento sulla perizia di variante e suppletiva n. 2 del 02/03/2010;

### DETERMINA

Approvare amministrativamente la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori entro l'importo del finanziamento originario pari a € 99.921,34, di cui € 73.513,98 per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,133%, compresi oneri per la sicurezza per € 1.846,15, e € 26.407,36 per somme a disposizione dell'amministrazione, avente il seguente quadro economico:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 71.667,83	
oneri per la sicurezza	€ 1.846,15	
	€ 73.513,98	
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 308,99	
- Spese tecniche generali	€ 13.006,20	
- Competenze geologo	€ 2.675,67	
- IVA sui lavori 10%	€ 7.351,40	
- Ribasso d'asta	€ 3.065,10	
Totale somme a disposizione	€ 26.407,36	€ 26.407,36
	<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 99.921,34</b>



Il Responsabile della 3^ Area  
Servizi Tecnici del Territorio  
(Dott. Arch. Salvatore Lentini)

Il responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile e per la copertura della spesa esprime parere favorevole.

Addi 10. 02. 2010


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 10 MAR. 2010 per 15 gg. consecutivi.

Addi 29 MAR. 2010

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE