



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181
FAX 095/667181
ufficiotecnico@comuneraddusa.gov.it

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 29/12/2015

REGISTRO GENERALE N. 259 DEL 30/12/15

OGGETTO: Piano Azione Giovani “Sicurezza e Legalità” Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità” – “Iniziativa Quadro “IO GIOCO LEGALE”. Costruzione di un impianto sportivo polivalente

CUP E99B11000180006 – CIG Z3B17D50AA - Integrazione e modifica determinazione dirigenziale n. 61 del 07/08/2015 R.G. n. 181 del 18/08/2015 di approvazione perizia di variante e suppletiva.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 61 del 07/08/2015 e R.G. n. 181 del 18/08/2015 di questa Area 3, che si intende interamente richiamata e trascritta nel presente atto, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di un impianto sportivo polivalente
- Con nota prot. 3581 del 25/11/2015 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Piano Azione Giovani “Sicurezza e Legalità”, Linea d'Intervento I “Sport e Legalità”, PON Segreteria strategica, di riscontro alla Ns. nota prot. n. 9742 del 02/11/2015, è stato preso atto di alcune modifiche rappresentate con la nota stessa, è stato autorizzato in parte l'utilizzo delle economie di progetto maturate restando a carico di questo Beneficiario i costi derivanti dagli interventi migliorativi ed è stato concordato, che l'importo a carico di questo Ente Beneficiario, riportato nell'atto di sottomissione, sarà pertanto pari a € 13.029,07 oltre IVA al 22%, per un totale di € 15.895,46 mentre l'importo a carico del PAG sarà di € 5.309,30 più IVA al 22%, per complessivi € 6.477,35..
- Ad integrazione di quanto già stanziato occorre, pertanto, provvedere con fondi di questo Ente per i costi derivanti dagli interventi migliorativi apportati all'opera per un ulteriore somma di € 3.308,20;

VISTI i pareri di regolarità tecnica già allegati alla predetta determinazione di approvazione della perizia di variante e suppletiva;

- Visto l'art.163 ,comma 3° del T.u.e.l. approvato con D.L. vo. N.267 del 18//08/2000, con cui si autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio fino al nuovo termine di approvazione del Bilancio fissato dal sopraccitato Decreto Ministeriale;

- Dato atto che in tal periodo si applicheranno le modalità di gestione di cui al comma 1° del sopracitato art.163 del T.u.e.l. prendendo come riferimento il Bilancio di Previsione dell'Anno 2014;

DETERMINA

1. Di modificare il dispositivo di approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 61 del 07/08/2015 e R.G. n. 181 del 18/08/2015 di questa Area 3, nonché l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi relativi ai lavori di "Costruzione di un Impianto Sportivo Polivalente", del 18/09/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 28/09/2015 al n° 3482 serie 3A, ritenuto che l'importo aggiuntivo netto di € 18.338,37 che sommato all'importo di € 261.023,16 compreso oneri di sicurezza pari ad € 12.880,09 del contratto principale del 15/05/2013 rep n° 2, registrato a Caltagirone il 22/05/2013 al n. 46 Serie 1, determina un nuovo importo contrattuale in € 279.361,53, compreso oneri di sicurezza pari ad € 13.827,58, di cui € 13.029,07 oltre IVA al 22%, per un totale di € 15.895,46 sono a carico di questo Ente Beneficiario mentre l'importo a carico del PAG è di € 5.309,30 più IVA al 22%, per complessivi € 6.477,35.
2. Di dare atto che ad integrazione di quanto già stanziato occorre provvedere con fondi di questo Ente per i costi derivanti dagli interventi migliorativi apportati all'opera per un ulteriore somma di € 3.308,20;
3. Dare altresì atto che la maggiore spesa prevista di € 3.308,20 va imputata all'esercizio finanziario anno 2015 capitolo n. 326400 del bilancio comunale;
4. Di provvedere ad apportare le modifiche consequenziali all'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, del 18/09/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo il 28/09/2015 al n° 3482 serie 3A;
5. Trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;


DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- E' esecutiva al momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.

Addì _____

Il Responsabile dell'Area n.3

(geom. Cicero Antonino)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Addì 29.12.2015

Impegno n. 1104/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 30 DIC. 2015 per 15 gg. Consecutivi.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
