



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

7449

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 06/02/2018
 REGISTRO GENERALE N. 52 DEL 06 FEB. 2017

Oggetto: Lavori per il consolidamento del centro abitato: Stralcio con trincea drenante a monte del centro abitato, paratie di pali e regimazione acque meteoriche – Codice Dissesto 094-3RA-018 CUP E92J12000000002 - CIG 435236660A - Cod Caronte SI – 1 – 8042 - **Approvazione atti di contabilità finale a seguito di rimodulazione del quadro economico.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3^ - S.T.T.

Visto il Quadro Economico dell'Assestamento Contabile del 03/11/2014 come qui di seguito riportato:

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.462.064,74	
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	105.475,14	
A dedurre ribasso d'asta del (22,5624%)	€	329.876,89	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		1.237.662,99	€ 1.237.662,99

Somme a disposizione dell'amministrazione

1	per I.V.A. sui lavori		
	a) IVA 21% sui lavori fino al 2° SAL	€	126.692,46
	b) IVA 22% sui restanti lavori	€	139.560,42
2	per espropriazioni	€	47.472,00
3	per lavori in economia		
	a) lavori in economia	€	67.379,17
	b) IVA 22% sui lavori in economia	€	14.823,42
4	per piano delle indagini geognostiche di monitoraggio		
	a) indagini geognostiche di monitoraggio	€	39.219,45
	b) IVA 22% sul piano di monitoraggio	€	8.628,28
5	per competenze tecniche fase esecutiva e collaudi		
	a) D.L., misure e contabilità, coordinamento in fase esecutiva (compreso cassa)	€	98.549,01
	b) IVA 21% sulle competenze fino al 2° SAL	€	7.098,00
	c) IVA 22% sulle restanti competenze	€	14.244,78
	d) Perizia di variante e suppletiva (compreso cassa)	€	5.010,38
	e) IVA 22% sulle competenze	€	1.102,28
	f) Prestazione geologica (compreso cassa)	€	12.555,55

g)	IVA 22% su prestazione geologica	€	2.762,22	
h)	Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo (compreso cassa)	€	15.429,43	
i)	IVA 22% sui collaudi	€	3.394,48	
6	per Commissione di gara	€	10.000,00	
7	per art. 18 L. 109/94 coordinato con L.R. 7/2002 e L.R. 7/	€	7.837,70	
8	per competenze A.U.S.L. per diritti sanitari	€	350,00	
9	Contributo in sede di gara per A.V.C.P.	€	600,00	
10	per pubblicazione atti di gara (IVA compresa 21%)	€	3.267,00	
11	Prove sui calcestruzzi ed acciai compreso IVA 22%	€	1.321,77	
12	Conferimento in discarica o presso centro di recupero	€	113.895,60	
a)	IVA 21% sugli oneri fino al 2° SAL	€	8.930,38	
b)	IVA 22% sugli oneri restanti	€	15.701,40	
13	per ulteriori economie		<u>€ 756,79</u>	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	766.581,97	€ 766.581,97
	IMPORTO TOTALE			<u>€ 2.004.244,96</u>

da cui risulta un ulteriore economia di € 756,79 rispetto al Q.E. del DDG 793;

Visto il D.D.G. n° 793 del 13/08/2014, pervenuto al Comune in data 10/11/2014 prot. n. 0010198, con il quale viene rideterminato l'importo del finanziamento a seguito della perizia di variante e suppletiva con il seguente Quadro Economico:

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.461.607,02	
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	106.173,19	
A dedurre ribasso d'asta del (22,5624%)		<u>€ 329.773,62</u>	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		1.238.006,59	€ 1.238.006,59

Somme a disposizione dell'amministrazione

1	per I.V.A. sui lavori		
a)	IVA 21% sui lavori fino al 2° SAL	€	126.692,46
b)	IVA 22% sui restanti lavori	€	139.636,01
2	per espropriazioni	€	47.472,00
3	per lavori in economia		
a)	lavori in economia	€	67.656,82
b)	IVA 22% sui lavori in economia	€	14.884,50
4	per piano delle indagini geognostiche di monitoraggio		
a)	indagini geognostiche di monitoraggio	€	39.219,45
b)	IVA 22% sul piano di monitoraggio	€	8.628,28
5	per competenze tecniche fase esecutiva e collaudi		
a)	D.L., misure e contabilità, coordinamento in fase esecutiva (compreso cassa)	€	98.549,01
b)	IVA 21% sulle competenze fino al 2° SAL	€	7.098,00
c)	IVA 22% sulle restanti competenze	€	14.244,78
d)	Perizia di variante e suppletiva (compreso cassa)	€	5.010,38
e)	IVA 22% sulle competenze	€	1.102,28
f)	Prestazione geologica (compreso cassa)	€	12.552,45
g)	IVA 22% su prestazione geologica	€	2.761,54
h)	Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo (compreso cassa)	€	15.430,62

i)	IVA 22% sui collaudi	€	3.394,74	
6	per Commissione di gara	€	10.000,00	
7	per art. 18 L. 109/94 coordinato con L.R. 7/2002 e L.R. 7/	€	7.838,90	
8	per competenze A.U.S.L. per diritti sanitari	€	350,00	
9	Contributo in sede di gara per A.V.C.P.	€	600,00	
10	per pubblicazione atti di gara (IVA compresa 21%)	€	3.267,00	
11	Prove sui calcestruzzi ed acciai compreso IVA 22%	€	1.321,77	
12	Conferimento in discarica o presso centro di recupero	€	113.895,60	
a)	IVA 21% sugli oneri fino al 2° SAL	€	8.930,38	
b)	IVA 22% sugli oneri restanti	€	15.701,40	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	766.238,37	€ 766.238,37
	IMPORTO TOTALE			€ 2.004.244,96

- Visto il Conto Finale redatto dalla D.L. ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010 trasmesso in Comune il 10/12/2014 prot. 0011463 e ritrasmesso al Collaudatore con nota prot. 0011466 del 10/12/2014, ove sono allegati tutti gli atti dell'appalto e la descrizione di tutte le relative vicende dalla progettazione all'ultimazione dei lavori, ove dagli atti di contabilità finale risulta un credito residuo da corrispondere all'Impresa di €. 6.188,31 oltre IVA, atti richiamati nel certificato di collaudo tecnico – amministrativo del 25/03/2015;

Vista la nota dell'Ass.to Reg.le T.A. Servizio 3 prot. n. 42735 del 18/09/2015, ove si chiede di rendicontare a consuntivo tutte le spese per i lavori e somme a disposizione entro il 30/09/2015;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 220 del 07/10/2015 di presa d'atto delle risultanze del collaudo tecnico – amministrativo ed approvazione atti di contabilità finale dal quale risultava il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.462.064,74	
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	105.475,14	
A dedurre ribasso d'asta del (22,5624%)	€	329.876,89	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		1.237.662,99	€ 1.237.662,99

Somme a disposizione dell'amministrazione

1	per I.V.A. sui lavori		
a)	IVA 21% sui lavori fino al 2° SAL	€	98.541,62
b)	IVA 22% sui restanti lavori	€	169.051,81
2	per espropriazioni	€	43.992,00
3	per lavori in economia		
a)	lavori in economia	€	67.379,19
b)	IVA 22% sui lavori in economia	€	14.823,42
4	per piano delle indagini geognostiche di monitoraggio		
a)	indagini geognostiche di monitoraggio	€	39.219,45
b)	IVA 22% sul piano di monitoraggio	€	8.628,28
5	per competenze tecniche fase esecutiva e collaudi		
a)	D.L., misure e contabilità, coordinamento in fase esecutiva (compreso cassa)	€	98.549,01
b)	IVA 21% sulle competenze fino al 2° SAL	€	7.098,00

c) IVA 22% sulle restanti competenze	€	14.156,38	
d) Perizia di variante e suppletiva (compreso cassa)	€	5.010,38	
e) IVA 22% sulle competenze	€	1.102,28	
f) Prestazione geologica (compreso cassa)	€	12.555,55	
g) IVA 22% su prestazione geologica	€	2.762,22	
h) Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo (compreso cassa)	€	15.429,43	
i) IVA 22% sui collaudi	€	3.394,48	
6 per Commissione di gara	€	10.000,00	
7 per art. 18 L. 109/94 coordinato con L.R. 7/2002 e L.R. 7/	€	7.837,70	
8 per supporto al R.U.P.	€.	783,77	
9 per competenze A.U.S.L. per diritti sanitari	€	350,00	
10 Contributo in sede di gara per A.V.C.P.	€	600,00	
11 per pubblicazione atti di gara (IVA compresa 21%)	€	3.267,00	
12 Prove sui calcestruzzi ed acciai compreso IVA 22%	€	1.321,77	
13 Conferimento in discarica o presso centro di recupero	€	113.895,60	
a) IVA 21% sugli oneri fino al 2° SAL	€	8.930,38	
b) IVA 22% sugli oneri restanti	€	<u>15.701,40</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	764.381,11	€ 764.381,11
IMPORTO TOTALE			€ 2.002.044,10

dove alcune voci di spesa erano ancora presuntive in quanto non effettivamente spese

Preso atto che tutte le spese risultano ora essere state sostenute;

Preso atto della contabilità finale dei lavori e delle spese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione effettivamente sostenute, da cui risulta il nuovo Quadro Economico finale come di seguito riportato:

A) LAVORI

Importo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza in previsione		€	1.567.539,88	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori				
.....	€	38.031,71		
Oneri di cantierizzazione, già inclusi nei lavori	€	<u>67.443,43</u>		
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (6,7287% sui lavori)	€	105.475,14	€	105.475,14
Importo lavori a misura soggetti a ribasso		€	1.462.064,74	
A dedurre ribasso d'asta del <u>22,5624%</u>		€	<u>329.876,89</u>	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.132.187,85	€ 1.132.187,85
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				€ <u>105.475,14</u>
			Totale lavori al netto	€ 1.237.662,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1 a) per IVA 21% sui lavori fino al 2° SAL	€	98.541,62
b) per IVA 22% sui restanti lavori	€	169.051,81
2 per espropriazioni	€	44.010,31
3 a) per lavori in economia	€	67.379,19
b) per IVA 22% sui lavori in economia	€	14.823,42
4 a) per piano delle indagini geognostiche di monitoraggio	€	36.076,55
b) IVA 22% sul piano di monitoraggio	€	7.936,84
5 per competenze tecniche fase esecutiva e collaudi		

a) D.L., misure e contabilità, coordinamento in fase esecutiva (compreso cassa)	€	98.549,01	
b) IVA 21% sulle competenze fino al 2° SAL	€	7.098,00	
c) IVA 22% sulle restanti competenze	€	14.156,38	
d) Perizia di variante e suppletiva (compreso cassa)	€	5.010,38	
e) IVA 22% sulle competenze	€	1.102,28	
f) Prestazione geologica (compreso cassa)	€	8.511,81	
g) IVA 22% su prestazione geologica	€	1.872,60	
h) Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo (compreso cassa)	€	15.429,43	
i) IVA 22% sui collaudi	€	3.394,48	
6 Commissione di gara (Determinazione area tecnica n° 76 del 05/10/2012)	€	10.000,00	
7 a) per art. 18 L. 109/94 coordinato con L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 del 25% del 2% dei lavori a base d'asta)	€	7.837,70	
b) Supporto al R.U.P.	€	783,77	
8 per competenze A.U.S.L. per diritti sanitari	€	350,00	
9 Contributo in sede di gara per A.V.C.P.	€	600,00	
10 per pubblicazione atti di gara (IVA compresa 21%)	€	3.267,00	
11 Conferimento in discarica o presso centro di recupero	€	113.895,60	
IVA 21% sugli oneri fino al 2° SAL	€	8.930,38	
IVA 22% sugli oneri restanti	€	15.701,40	
12 Arrotondamenti	€	2,10	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	754.312,05	€ 754.312,05
IMPORTO COMPLESSIVO = A + B			€ 1.991.975,04

Rilevato dalla contabilità finale a consuntivo, come precedentemente esposto, che non ci sono importi ancora da spendere e liquidare;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Codice D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

DETERMINA

1. **Di approvare** il nuovo Quadro Economico finale di seguito riportato:

A) LAVORI

Importo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza in previsione	€	1.567.539,88	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	€	38.031,71	
Oneri di cantierizzazione, già inclusi nei lavori	€	67.443,43	
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (6,7287% sui lavori)	€	105.475,14	€ 105.475,14
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.462.064,74	
A dedurre ribasso d'asta del 22,5624%	€	329.876,89	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.132.187,85	€ 1.132.187,85
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€		€ 105.475,14
Totale lavori al netto	€		€ 1.237.662,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1 a) per IVA 21% sui lavori fino al 2° SAL	€	98.541,62
b) per IVA 22% sui restanti lavori	€	169.051,81
2 per espropriazioni	€	44.010,31
3 a) per lavori in economia	€	67.379,19

b)	per IVA 22% sui lavori in economia	€	14.823,42	
4 a)	per piano delle indagini geognostiche di monitoraggio	€	36.076,55	
b)	IVA 22% sul piano di monitoraggio	€	7.936,84	
5	per competenze tecniche fase esecutiva e collaudi			
a)	D.L., misure e contabilità, coordinamento in fase esecutiva (compreso cassa)	€	98.549,01	
b)	IVA 21% sulle competenze fino al 2° SAL	€	7.098,00	
c)	IVA 22% sulle restanti competenze	€	14.156,38	
d)	Perizia di variante e suppletiva (compreso cassa)	€	5.010,38	
e)	IVA 22% sulle competenze	€	1.102,28	
f)	Prestazione geologica (compreso cassa)	€	8.511,81	
g)	IVA 22% su prestazione geologica	€	1.872,60	
h)	Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo (compreso cassa)	€	15.429,43	
i)	IVA 22% sui collaudi	€	3.394,48	
6	Commissione di gara (Determinazione area tecnica n° 76 del 05/10/2012)	€	10.000,00	
	per art. 18 L. 109/94 coordinato con L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 del 25% del 2% dei lavori a base			
7 a)	d'asta)	€	7.837,70	
b)	Supporto al R.U.P.	€	783,77	
8	per competenze A.U.S.L. per diritti sanitari	€	350,00	
9	Contributo in sede di gara per A.V.C.P.	€	600,00	
10	per pubblicazione atti di gara (IVA compresa 21%)	€	3.267,00	
11	Conferimento in discarica o presso centro di recupero	€	113.895,60	
	IVA 21% sugli oneri fino al 2° SAL	€	8.930,38	
	IVA 22% sugli oneri restanti	€	15.701,40	
12	Arrotondamenti	€	2,10	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	754.312,05	€ 754.312,05
IMPORTO COMPLESSIVO = A + B				€ 1.991.975,04

DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

E' esecutiva al momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Va pubblicata all'Albo Comunale on_line

Il Responsabile dell'Area 3^
(geom. Cicero Antonino)

