



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

<b>N. 93 del Registro</b>	<b>OGGETTO:</b> PO.FESR Sicilia 2014 – 2020 - Asse 5 – Azione 5.1.1.A. “
<b>Data 24/11/2022</b>	<b>Consolidamento del centro abitato – versante sud-est: stralcio via Catania cod. dissesto P.A.I. 094-3RA-021–Cod. Caronte SI I 24311 - CUP E93H20000110002 – CIG 8697774E27. Approvazione amministrativa della Perizia di Variante.</b>

L'anno duemilaventidue il giorno **ventiquattro** del mese di **Novembre** alle ore **16:00** si è riunita la Giunta Municipale in videoconferenza in forma mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Delibera di G.M. n. 59 dell'11/07/2022.

**All'appello risultano:**

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	<b>Dott. Emilio Cosentino</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
2	<b>Dott. Giuseppe Marino</b>	<b>V. Sindaco</b>	<b>Videoconferenza</b>	
3	<b>Sig. Luigi Vitanza</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
4	<b>Sig. Renzo Dragone</b>	“	<b>Videoconferenza</b>	
5	<b>Sig.ra M. Concetta Cutrona</b>	“	<b>X</b>	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Valentina La Vecchia**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile tecnico-amministrativa;
  - Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi del art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

Vista la proposta di deliberazione n. **19** del **14/10/2022** ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi; fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; con votazione unanime e palese.

### Delibera

- 1) **Approvare all'unanimità** la proposta avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) **Dichiarare**, con separata votazione all'unanimità, la deliberazione immediatamente esecutiva.



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 8200195087  
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>19</u> del Registro Data <u>16-10-2022</u>	Oggetto: PO FESR Sicilia 2014-2020 — Asse 5 — Azione 5.1.1.A. "Consolidamento del centro abitato _versante sud-est: stralcio via Catania cod. dissesto P.A.I. 094-3RA-021 — Cod. Caronte SI 1 24311-CUP E93H20000110002 – CIG 8697774E27. Approvazione amministrativa della Perizia di Variante
---	---

Su proposta del Responsabile dell'Area 3<sup>^</sup>

Il Capo Area  
(geom. Antonino Cicero)

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li \_\_\_\_\_

Il Capo Area  
(geom. Antonino Cicero)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 18.10.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Proposta di deliberazione n. 19 del 1h-10-2022

**Oggetto:** PO FESR Sicilia 2014-2020 — Asse 5 — Azione 5.1.1.A. "Consolidamento del centro abitato \_versante sud-est: stralcio via Catania cod. dissesto P.A.I. 094-3RA-021 —Cod. Caronte SI 1 24311- CUP E93H20000110002 – CIG 8697774E27.

**Approvazione amministrativa della Perizia di Variante**

**Premesso che:**

Sulla GURS n. 29 del 14/07/2017 è stato pubblicato l'avviso pubblico PO FERS Sicilia 2014-2020-Asse 5 – Azione 5.1.1.A interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera “approvato con DDG n. 560 del 03/07/2017;

Questa Amministrazione ha partecipato all'avviso in parola con intervento indicato in oggetto, giusta Delibera di Giunta Municipale n. 98 del 28/09/2017, il cui progetto preliminare dell'importo di 1.490.000,00 di cui €. 893.131,32 per lavori ed €. 596.868,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto nel mese di settembre 2017;

L'intervento in parola è stato ammesso al finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – con DDG n. 869 del 29/10/2019, notificato al Comune con nota del 20/12/2019, prot. n. 83266, acquisita al Prot. Gen. Del Comune di Raddusa in data 23/12/2019, prot. 14448;

Per la realizzazione dell'intervento così come prevista dall'avviso pubblico, è stata necessaria la sottoscrizione di apposita convenzione regolante i rapporti reciproci fra il Comune (firmata digitalmente dal Sindaco in data 21/02/2020) ed il Dipartimento dell'Ambiente (firmata digitalmente dal Dirigente Generale in data 09/03/2020);

**Preso atto** che con nota del 06/04/2020 prot. 18230, notificata via Pec e registrata al protocollo del Comune di Raddusa in data 28/04/2020 al n. 3988 il dipartimento Regionale dell'Ambiente ha trasmesso il DDG n. 132 del 09/03/2020, registrato dalla Ragioneria Centrale del Territorio e Ambiente al n. 189/359 del 16/03/2020, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata fra il Dipartimento ed il Comune per la realizzazione dell'operazione in parola;

Con deliberazione di G.M. n. 50 del 08/05/2020 è stato preso atto del DDG n. 132 del 09/03/2020 di approvazione della Convenzione e della nota di notifica del 06/04/2020, prot. n. 18230;

Con Determinazione Dirigenziale n. 454 del 20/07/2020 si è proceduto ad affidare i servizi di Ingegneria ed Architettura per Progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo studio associato “Studio Paratore Ingegneri Associati”, il quale ha sottoscritto il disciplinare d'incarico in data 03/08/2020;

Con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 12/08/2020 si è proceduto ad affidare la redazione dello studio geologico-tecnico, Ante-Operam compreso di indagini geologiche, finalizzate alla progettazione esecutiva, al geol. Nicita Fabio, il quale ha sottoscritto il disciplinare d'incarico in data 05/10/2020;

**Visto** il "Progetto esecutivo di "Consolidamento del centro abitato — versante sud-est: stralcio via Catania cod. dissesto P.A.I. 094-3RA-021 -Cod. Caronte SI 1 24311- CUP E93H20000110002, redatto dallo Studio Paratore Ingegneri Associati, giusto incarico con Determinazione Dirigenziale n. 454 del 20/07/2020, per l'importo complessivo di €. 1.490.000,00, di cui €. 915.125,82 per lavori compreso gli oneri della sicurezza di €. 41.811,30, €. 552.522,94 per somme a disposizione ed €. 22.351,24 per economie sui servizi tecnici di ingegneria e geologia, approvato in linea tecnica con Relazione di istruttoria e Parere Tecnico Rep. N. 2 del 19/02/2021, Verbale di Verifica e Verbale di Validazione del 01/04/2021 ed in via amministrativa con deliberazione di G.M. n. 07 del 24/03/2021;

**Vista** la Relazione del D.L. sulle modifiche e proposta di perizia di Variante in corso d'opera, ricevuta al protocollo comunale n. 12867 del 06/10/2022;

**Vista** la nota del R.U.P. prot. 738 del 10/10/2022 che autorizza la redazione della perizia di variante proposta;

**Vista** la perizia di variante redatta dallo Studio Paratore Ingegneri Associati, con il seguente quadro economico rimodulato:

<b>A – IMPORTO LAVORI IN PERIZIA DI VARIANTE AL LORDO</b>		<b>€ 942.788,68</b>
di cui oneri di sicurezza (3,207%)	€ 30.238,62	
di cui lavori in economia	€ 7.660,84	
Sommano		€ 37.899,46
Restano i lavori soggetti alla ribassa d'asta		€ 904.889,22
a dedurre la ribassa d'asta del 3,5700%		€ 32.304,55
Lavori al netto della ribassa d'asta		€ 872.584,67
Oneri di sicurezza		€ 30.238,62
Lavori in economia al netto della ribassa d'asta sull'Utile Impresa		€ 7.603,55
<b>SOMMANO I LAVORI AL NETTO (A)</b>		<b>€ 910.426,84</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	(IND) - Piano delle indagini e prestazioni geologiche	
b.1.1	Indagini geognostiche progettazione e relativa prestazione geologica	€ 27.376,83
b.1.2	Indagini geognostiche di monitoraggio e relativa prestazione geologica	€ 20.653,02
		€ 48.029,85
b.2	Espropriazioni e spese per procedure espropriative	€ 27.725,00
b.3	(RIP) - Ripristino dei sottoservizi esistenti di competenza esclusiva dei relativi enti gestori: ENEL - TELECOM - ITALGAS - Open Fiber - Intranet	€ 6.407,12
b.4	(ST) - Spese per attività tecniche	
b.4.1	(ST) - Spese tecniche, relative alla progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 87.504,90
b.4.2	(ST) - Spese tecniche, relative alla perizia di variante	€ 3.022,92
b.5	Collaudo tecnico - amministrativo	€ 6.399,45
b.6	(ST) - Spese per attività di cui all'art. 113 del D. lgs. 50/2016	€ 18.855,77
b.7	(CM) Commissione di gara per i lavori L.R. 1/2017	€ -
b.8	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo	

b.8.1	contributo in sede di gara ANAC	€	375,00
b.8.2	pubblicazione atti di gara (art. 73 comma 4 D.lgs. 50/2016)	€	1.233,56
b.8.3	competenze ASP per diritti sanitari	€	160,00
			€ 1.768,56
b.9	(DISC) - Oneri di conferimento in discarica		
b.9.1	Materiali provenienti da demolizioni e pavimentazioni stradali	€	14.024,73
b.9.2	Materiali provenienti da scavi		
			€ 14.024,73
b.10	(IMP) - Imprevisti < 5%		
b.11	(CAS) - casse professionali nelle misure di legge:		
b.11.1	Cassa al 4% su (b.1 - piano di indagini e prestazioni geologiche)	€	1.921,19
b.11.2	Cassa al 4% (b.4.1 - progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza + b.4.2 - perizia di variante)	€	3.621,11
b.11.3	Cassa al 4% (b.5 - collaudo tecnico amministrativo)	€	255,98
			€ 5.798,28
b.12	(IVA) - IVA nelle misure di legge:		
b.12.1	al 22% su (A - lavori a base d'asta)	€	200.293,91
b.12.2	IVA 22% su (b.1+b.11.1 - piano di indagini e prestazioni geologiche)	€	10.989,23
b.12.3	IVA 22% su (b.4.1 + b.4.2 + b.11.2 - progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, perizia di variante)	€	20.712,77
b.12.4	IVA 22% su (b.5 - b.11.3 - collaudo tecnico amministrativo)	€	1.464,19
			€ 233.460,09
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>			<b>€ 452.996,69</b>
<b>C - ECONOMIE SUL PROGETTO</b>			
c.1	Economie su indagini e prestazioni geologiche	€	7.868,07
c.2	Economie su progettazione, D.L. coordinamento della sicurezza	€	14.483,17
c.3	Economie per ribasso d'asta in fase di gara	€	31.177,33
c.4	Economie per IVA sui lavori al netto in fase di gara	€	6.859,01
c.5	Ulteriori economie sul progetto in fase di assestamento delle partite contabili	€	66.188,89
<b>TOTALE ECONOMIE SUL PROGETTO (C)</b>			<b>€ 126.576,47</b>
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 1.490.000,00</b>

**Preso atto del** Rapporto tecnico di verifica e verbale di validazione della Perizia di Variante del 14/10/2022, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e Relazione di Istruttoria e Parere Tecnico del ...../10/2022 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011;

**Considerato** che la tipologia e l'entità dei lavori in variante e relativi costi risultano sufficientemente descritti negli elaborati redatti ed allegati;

**Atteso** che le modifiche riportate nelle Perizia di Variante non alterano il progetto esecutivo originario che sostanzialmente rimane lo stesso nella sua interezza (ubicazione estensione, caratteristiche, ecc...) e che, pertanto, risultano conformi alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice dei Contratti;

**Ravvisata**, dunque, la necessità di dover approvare amministrativamente la perizia di variante in parola al fine di completare i lavori appaltati;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visto** il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili, la L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. ed il D.P.R.S. n. 13/2012;

**Visti** i pareri resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepita con Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e sostituita dalla L.R. n. 30/2000;

**Visto** il vigente O.R.EE.LL.;

### PROPONE

di **Approvare** la Perizia di Variante del progetto esecutivo degli interventi di "Consolidamento del centro abitato \_versante sud-est: stralcio via Catania cod. dissesto P.A.I. 094-3RA-021 —Cod. Caronte SI 1 24311- CUP E93H20000110002 – CIG 8697774E27, con il seguente quadro economico rimodulato:

<b>A – IMPORTO LAVORI IN PERIZIA DI VARIANTE AL LORDO</b>		<b>€ 942.788,68</b>
di cui oneri di sicurezza (3,207%)	€ 30.238,62	
di cui lavori in economia	€ 7.660,84	
Sommano	€ 37.899,46	
Restano i lavori soggetti alla ribassa d'asta	€ 904.889,22	
a dedurre la ribassa d'asta del 3,5700%	€ 32.304,55	-
Lavori al netto della ribassa d'asta	€ 872.584,67	
Oneri di sicurezza	€ 30.238,62	
Lavori in economia al netto della ribassa d'asta sull'Utile Impresa	€ 7.603,55	
<b>SOMMANO I LAVORI AL NETTO (A)</b>		<b>€ 910.426,84</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	(IND) - Piano delle indagini e prestazioni geologiche	
b.1.1	Indagini geognostiche progettazione e relativa prestazione geologica	€ 27.376,83
b.1.2	Indagini geognostiche di monitoraggio e relativa prestazione geologica	€ 20.653,02
		€ 48.029,85
b.2	Espropriazioni e spese per procedure espropriative	€ 27.725,00
b.3	(RIP) - Ripristino dei sottoservizi esistenti di competenza esclusiva dei relativi enti gestori: ENEL - TELECOM - ITALGAS - Open Fiber - Intranet	€ 6.407,12
b.4	(ST) - Spese per attività tecniche	
b.4.1	(ST) - Spese tecniche, relative alla progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 87.504,90
b.4.2	(ST) - Spese tecniche, relative alla perizia di variante	€ 3.022,92
b.5	Collaudo tecnico - amministrativo	€ 6.399,45
b.6	(ST) - Spese per attività di cui all'art. 113 del D. lgs. 50/2016	€ 18.855,77
b.7	(CM) Commissione di gara per i lavori L.R. 1/2017	€ -

b.8	(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo		
b.8.1	contributo in sede di gara ANAC	€	375,00
b.8.2	pubblicazione atti di gara (art. 73 comma 4 D.lgs. 50/2016)	€	1.233,56
b.8.3	competenze ASP per diritti sanitari	€	160,00
			€ 1.768,56
b.9	(DISC) - Oneri di conferimento in discarica		
b.9.1	Materiali provenienti da demolizioni e pavimentazioni stradali	€	14.024,73
b.9.2	Materiali provenienti da scavi		
			€ 14.024,73
b.10	(IMP) - Imprevisti < 5%		
b.11	(CAS) - casse professionali nelle misure di legge:		
b.11.1	Cassa al 4% su (b.1 - piano di indagini e prestazioni geologiche)	€	1.921,19
b.11.2	Cassa al 4% (b.4.1 - progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza + b.4.2 - perizia di variante)	€	3.621,11
b.11.3	Cassa al 4% (b.5 - collaudo tecnico amministrativo)	€	255,98
			€ 5.798,28
b.12	(IVA) - IVA nelle misure di legge:		
b.12.1	al 22% su (A - lavori a base d'asta)	€	200.293,91
b.12.2	IVA 22% su (b.1+b.11.1 - piano di indagini e prestazioni geologiche)	€	10.989,23
b.12.3	IVA 22% su (b.4.1 + b.4.2 + b.11.2 - progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, perizia di variante)	€	20.712,77
b.12.4	IVA 22% su (b.5 - b.11.3 - collaudo tecnico amministrativo)	€	1.464,19
			€ 233.460,09
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>			<b>€ 452.996,69</b>
<b>C - ECONOMIE SUL PROGETTO</b>			
c.1	Economie su indagini e prestazioni geologiche	€	7.868,07
c.2	Economie su progettazione, D.L. coordinamento della sicurezza	€	14.483,17
c.3	Economie per ribasso d'asta in fase di gara	€	31.177,33
c.4	Economie per IVA sui lavori al netto in fase di gara	€	6.859,01
c.5	Ulteriori economie sul progetto in fase di assestamento delle partite contabili	€	66.188,89
<b>TOTALE ECONOMIE SUL PROGETTO (C)</b>			<b>€ 126.576,47</b>
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 1.490.000,00</b>

**Di Attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 26/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

**Che** nessun Onere graverà sul bilancio Comunale

**Per** le ragioni sopra rappresentate, stante l'urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Opportuno esemplare documento Centro ospitalo - versante sud-est - Stalero via Cotonide  
cod. d'ufficio PAI 094-3RA-021 - Cod. Contr. ST-24311

Approvato e sottoscritto.

  
**Il Sindaco**  
(Dott. Emilio Cosentino)



  
**Il Segretario Comunale**

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**  
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Pubblicata all'albo pretorio on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
senza opposizione e reclami.  
Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**  
(Trovato Monastra Daniela)

**Il Capo Area**

---

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

**certifica**

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Funzionario del Comune**

15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.