COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952 Cod. Fisc. 82001950870
Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982 C.a.p. 95040

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 117 del Registro 24 OTT. 2011	**OGGETTO: "Costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nelle contrade Vignazze e Calvario: 2° stralcio" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

L' anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese ottobre di alle ore 19:30

Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco	X	
2	Pagana Carmela	Vice Sindaco	X	
3	Di Paola Filippo	Assessore		X
4	Macanò Vito	"	X	
5	Occhipinti Giuseppe	"	X	

Partecipa il Segretario Generale. Dott. A. M. CAPUTO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000; Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa; .
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L. vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 22 del 20.10.2011 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese

Delibera

1) Approvare la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.

Con separata votazione unanime la presente viene dichiara immediatamente esecutiva. Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952 Cod. Fisc. 82001950870
Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982 C.a.p. 95040

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 22 del Registro 20.10.2011	**OGGETTO** "Costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nelle contrade Vignazze e Calvario: 2° stralcio" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Su proposta dell'Assessore OCCHIPINTI GIUSEPPE

L'assessore al ramo

Pareri

Ai sensi del decreto legislativo n° 267/2000 – come recepito dalla L.R.30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Li 20-10-2011

Responsabile dell'Are n.3
Servizi Tecnici del Territorio

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole .

Li 25.10.11

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Area 3 – Servizi Tecnici del Territorio

Oggetto: "Costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nelle contrade Vignazze e Calvario: 2° stralcio" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE

Premesso:

Che il progetto esecutivo delle opere in collaudo è stato redatto dal Dott. Ing. Salvatore Carastro, iscritto all'Ordine Professionale di Palermo con posizione n. 2215, approvato dal CTAR con voto n° 22177 del 02/12/1993 e con successiva Delibera di G.M. n. 491 del 30/12/1994 per un importo complessivo dei lavori di € 3.408.615,53, così ripartito:

A) LAVORI A BASE D'ASTA		€ 2.405.442,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) I.V.A.sui lavori il 9%	€ 225.651,76	
2) Competenze tecniche	€ 330.950,75	
3) Espropriazioni e variazioni catastali	€ 47.917,41	
4) Competenze Geologo c/vidimazione ed I.V.A.	€ 70.074,82	
5) Per studio geotecnico, vidimazioni,IVA	€ 36.901,12	
6) Per impianto a verde	€ 101.799,61	
7) Per apposizione di capisaldi per confini e assi stradali	€ 7.375,00	
8) Per spese spostamento linee aeree ENEL e SIP	€ 46.481,12	
9) Per arredi nel verde	€ 42.349,46	
10) Per imprevisti	€ 93.672,34	
Sommano		€ 1.003.173,39
Importo complessivo del progetto		€ 3.408.615,53

Che per l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale otteneva un finanziamento dall'Assessorato Territorio ed Ambiente giusto Decreto n.999/DRU del 21/11/1996, per la somma di € 3.067.753,98 pari al 90% e con fondi del Comune di Raddusa di € 340.861,55 per il 10%.

Che a seguito di pubblico incanto esperito ai sensi degli artt.34 e 40 della L.R. n.21/85 e succ. modifiche ed integrazioni, i lavori sono stati affidati all'A.T.I. Cappellano Carmelo e SO.GE.ME. s.r.l., con il ribasso dell'8,969% sull'importo a base d'asta.

Visto il contratto principale stipulato in data 19 luglio 1996 n.12 di rep. e registrato a Caltagirone in data 02/08/1996 al n. 932.

Vista la perizia di variante e suppletiva del 12/07/2002 approvata dal Genio Civile di Catania con parere n. 17428 del 10/02/2003 ai sensi dell'art.23 della L.R. 21/85 e s.m.i. ed approvata in linea

amministrativa con Delibera di G.M. n. 11 del 10/04/2003, per l'importo complessivo di € 3.408.615,53, così ripartivo:

A) LAVORI A BASE D'ASTA			€ 2.405.442,14
Ribasso d'asta dell'8,969%			€ - 215.744,11
		Importo netto	€ 2.189.698,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1) I.V.A. sui lavori il 10%	€	218.969,80	
2) Competenze tecniche	€	371.854,83	
3) Espropriazioni e variazioni catastali	€	47.917,41	
4) Competenze collaudo c.a. e IVA	€	24.815,24	
5) Competenze Geologo c/vidimazione ed I.V.A.	€	59.309,25	
6) Per studio geotecnico, vidimazioni,IVA	€	36.901,12	
7) Per studio impatto ambientale	€	0,00	
8) Per oneri di conferimento a discarica	€	11.548,78	
9) Per impianto a verde	€	29.229,44	
10) Per apposizione di capisaldi	€	7.375,00	
11) Per spese spostamento linee	€	2.582,28	
12) Per arredi verde pubblico		€	0,00
13) Per prezzo chiuso IVA compresa	€	153.387,70	
14) Per economie ribasso d'asta	€	215.744,11	
15) Per economie	€	39.282,54	
Sommano			€ 1.218.917,50
Importo complessivo del progetto			€ 3.408.615,53

Vista la perizia di variante e di assestamento contabile, del 03/09/2004 approvata dal Genio Civile con parere prot. n. 33349 del 23/11/2004 n. 24247/04 ed approvata in linea Amministrativa con Delibera di G.M. n.84 del 23/10/2007 dell'importo complessivo di € 3.408.615,53 così ripartivo:

A) LAVORI A BASE D'ASTA			€ 2.405.442,14
Ribasso d'asta dell'8,969%			€ - 215.744,11
		Importo netto	€ 2.189.698,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
1) I.V.A.sui lavori il 10%	€	218.969,80	
2) Competenze tecniche	€	371.854,83	
3) Espropriazioni e variazioni catastali	€	47.917,41	
4) Competenze collaudo c.a. e IVA	€	24.815,24	
5) Competenze Geologo c/vidimazione ed I.V.A.	€	59.309,25	
6) Per studio geotecnico, vidimazioni,IVA	€	36.901,12	
7) Per studio impatto ambientale	€	0,00	
8) Per oneri di conferimento a discarica	€	11.548,78	
9) Per impianto a verde	€	29.229,44	
10) Per apposizione di capisaldi	€	7.375,00	
11) Per spese spostamento linee	€	2.582,28	
12) Per prezzo chiuso IVA compresa	€	153.387,70	
13) Per economie ribasso d'asta	€	215.744,11	
14) Per arredi verde pubblico		€	25.479,51
15) Per economie	€	13.803,03	
Sommano			€ 1.218.917,50
Importo complessivo del progetto			€ 3.408.615,53

Visto il relativo atto di sottomissione per i lavori suppletivi del 29/04/2003 registrato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 29/11/1999 al n.351 Serie III e dell'importo di nette di € 2.189.698,03.

Visti i relativi verbali di concordamento nuovi prezzi per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto, con i quali furono convenuti complessivamente n. 26 nuovi prezzi: il primo in data 26/11/1999, registrato a Barcellona P.G. il 29/11/1999 al n.1129 Mod. III; il secondo in data 12//05/2000, registrato a Barcellona P.G. il 15/05/2000 al n.439 Mod. III.

Visti i lavori in economia eseguiti con somministrazione di operai e materiali consistenti nella esecuzione di bonifiche in Via Borbone, ordinati dalla Direzione dei Lavori e pagati con l'apposita lista settimanale, compresa nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto, dell'importo di € 12.548,21.

Vista la consegna parziale dei lavori del contratto principale con verbale redatto in data 19/05/1998, nel quale l'Impresa avanzava riserve sul prezzo chiuso ai sensi della L.R. 10/93 art.57,comma 4 e dalla quale scattava il tempo previsto di mesi sedici previsto dall'art. 12 del Capitolato di Appalto dei lavori in oggetto, per cui i lavori medesimi dovevano essere ultimati il 28/04/2002.

Vista la sospensione dei lavori per 379 (trecentosettantanove) giorni, giusto verbale di sospensione del 24/04/2002, e le proroghe concesse la prima, di mesi otto, a seguito della stipula dell'atto di transazione del 26/05/2001 ed approvato con Delibera di G.M. n. 62 del 05/07/2001 e la seconda, di mesi tre, a seguito dell'atto di sottomissione del 24/04/2003 i tempi contrattuali scadevano il 12/08/2003.

Visto il verbale di ultimazione lavori del 26/08/2003 redatti dal DD.LL. nel quale si dichiarava che i lavori hanno avuto termine giorno 25/08/2003 e quindi oltre il tempo utile ultimo per l'ultimazione lavori fissato per il 12/08/2003.

Visto lo stato finale dei lavori redatto in data 15/01/2005 dal Direttore dei Lavori per un importo complessivo dei lavori, comprensivo dei lavori in economia, di € 2.202.245,86 dal quale si evince un credito netto dell'Impresa di € 10.948,49.

Visto il certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo datato 18/10/2008 redatto dall'ing. Antonio Alvano, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 203 del D.P.R. n. 554/99.

PROPONE

Per i motivi sopra espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 18/10/2008 relativi ai lavori di *"Costruzione delle opere di urbanizzazione primaria nelle contrade Vignazze e Calvario: 2° stralcio nel Comune di Raddusa (CT)"* eseguiti dall'Impresa A.T.I. Cappellano Carmelo e SO.GE.ME. s.r.l. con sede in via Vico VI° Medici, 22 Barcellona P.G. (ME); giusto contratto d'appalto stipulato in data 19 luglio 1996 n.12 di rep. e registrato a Caltagirone in data 02/08/1996 al n. 932.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 25 OTT. 2011 e defissa il giorno _____

Dalla residenza Municipale, lì _____

Il Messo Comunale

_____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ senza opposizioni e reclami.

Dalla residenza Municipale, lì_____

Il Segretario Comunale

_____

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il giorno _____

- Essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co.2, L.R. n. 44/'91
- Essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza Municipale, lì_____

Il Segretario Comunale

_____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, lì_____

Il Funzionario del Comune

_____