SEG

COMUNE DI RADDUSA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

SETTORE DEI SERVIZI TECNICI

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952 Cod. Fisc. 82001950870
Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982 C.a.p. 95040

AREA 3^

DETERMINAZIONE N. 183 **DEL** 14-07-2021

REGISTRO GENERALE N. 390 **DEL** 15-07-2021

OGGETTO:	**Lavori di costruzione della scuola elementare nel comparto scolastico di via Asilo Nido - CUP E98E18000070001 - CIG 8506234E58** – Liquidazione anticipazione del 21,53% dell'importo contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso, che:
Il sottoscritto geom. Cicero Antonino è stato nominato Responsabile del Procedimento in data 26/06/2018 dei lavori in oggetto;
- l'Assessorato Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell' Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.G. n. 1448 del 20/04/2018 ha pubblicato l'avviso per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell'art 10 del D.L. 12 settembre 20 13, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, il suddetto avviso ha consentito ai Comuni di accedere alla graduatoria attraverso la presentazione delle istanze allegando i progetti secondo i tre livelli di progettazione previsti dal D.Lgs. n. 50/20 16 e s.m.i.:
- questa Amministrazione ha partecipato all'avviso in parola con l'intervento riguardante i lavori *di costruzione della* ***nuova Scuola*** *Elementare nel comparto scolastico* ***di*** **via** ***Asilo n. 3,*** con un progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Deliberazione di G.M. n. 69 del 27/06/2018 per un importo di € 2.000.000,00;
Vista la delibera di G.M. n. 99 del 13/06/2019, con la quale viene preso atto del Decreto del MIUR di concerto con il MEF datato **1 ° febbraio 2019 n. 87**, pubblicato sulla GURI n. 104 del 06/05/2019;

Visto che in data 04/07/2019. è stata firmata la convenzione tra il comune di Raddusa e la Regione Siciliana per l'assunzione diretta dell' impegno per la realizzazione del progetto Lavori di *costruzione della* ***nuova Scuola Elementare nel comparto scolastico di via Asilo Nido, 3"***;

Dato atto che col suddetto decreto gli enti locali utilmente collocati in graduatoria sono stati autorizzati all'avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto, procedendo alla proposta di aggiudicazione entro il termine di 180 giorni, in caso di progettazione esecutiva e di 365 giorni, in caso di studio di fattibilità e/o progettazione definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella GURI, termine prorogato con Decreto del MIUR n. 960 del 18/10/2019, e con nota del MIUR n. U.0004511 del 02/04/2020 che proroga la scadenza per nuove costruzioni al 28/02/2021;

Visto, pertanto, il progetto esecutivo redatto dall'arch. Liborio Giovanni Pavone, Responsabile dell'Area n.3 S.T.T. del Comune di Raddusa, aggiornato in data 16/07/2020 alle disposizioni per la sicurezza nei cantieri in seguito alla emergenza sanitaria da Covid-19, secondo il prezzario Regionale Cap. 26.8-Covid-19;

Vista la Determina Dirigenziale n. 680 del 10/11/2020 del Responsabile dell'Area n.3 S.T.T. con cui è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2lett.a), del citato decreto legislativo;

Visto il verbale di gara del 26/01/2021, della Centrale Unica di Committenza con cui si è proceduto alla proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in parola alla ditta ATI: CO.FER. s.r.l., con sede a Mussomeli (CL) nella via Caltanissetta n. 21, P.IVA 00367670858, per il prezzo netto di € 1.527.766,71, oltre € 34.867,56 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.562.634,27;

Vista la Determina Dirigenziale n. 53 del 04/02/2021, di approvazione risultanze di gara e aggiudicazione definitiva nonché presa d'atto del mutato Q.E. dopo l'aggiudicazione;

SOMMANO I LAVORI al netto del R.A.		€	1.527.766,71
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,176764% sui lavori)	34.867,58		
a detrarre	34.867,58	€	34.867,58
Importo dei lavori aggiudicati		€	1.562.634,27
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 10%	156.263,42		
A-Spese tecniche: DL, mis. e contab.	74.301,18		
B-Spese tecniche: Collaudo statico in corso d'opera	10.324,21		
C-Spese tecniche: Collaudo amministrativo	23.240,94		
D-Soggetto verificatore esterno	16.717,99		
E- C.S.E. – UTC	640,72		
Inarcassa4%+IVA22%su comp. tecniche A+B+C	33.488,27		
RUP art. 113 Dlgs. n. 50/2016 2%*0,25	8.009,04		
Competenze Geologo D.L.+oneri previdenziali e IVA22% al netto r.a.	9.170,40		
Indagini geognostiche+IVA22% al netto r.a.	19.994,90		
Oneri di accesso a discarica compreso IVA22% in c.t.	29.292,88		
Prove di laboratorio per opere strutturali+IVA22% in c.t.	2.800,00		
Pubblicazione Bando di gara	1.000,00		
Oneri per allacci	2.500,00		
Extra costi della sicurezza interferenziali per emergenza sanitaria da COVID-19	2.000,00		
Imprevisti	89,60		
Economie di ribasso sui servizi affidati	4.441,31		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	394.274,86		394.274,86
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**€**	**1.956.909,13**
Economie di progetto	**€ 43.090,87**		

Visto il contratto Rep. n. 1 del 19/03/2021;

Vista la polizza fideiussoria n. 732838099 dell'Agenzia Allianz Assicurazioni e relativa dichiarazione (firmata digitalmente) con la quale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, chiede che venga corrisposto l'anticipazione del 21,53 % dell'importo contrattuale;
Vista la fattura n. PA 9_21 del 07/07/2021, prot. n. 7769, della ditta CO.FER s.r.l. di € 370.097,26 compresa iva relativa all'anticipazione del 21,53% dell'importo contrattuale dei lavori in oggetto;
Che il pagamento della suddetta fattura non segue un ordine cronologico dei pagamenti in quanto se non pagate le somme già accertate in cassa non arriveranno ulteriori trasferimenti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto il Certificato di pagamento n.1 del 01/07/2021 a firma del D.L.e del RUP;
Accertata la regolarità contributiva DURC con scadenza 04/11/2021;
Per tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

- **Di** liquidare l'imponibile della fattura n. PA 9_21 del 07/07/2021, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 09/07/2021 al n. 7769, pari ad € 336.452,05 alla ditta CO.FER. s.r.l. con sede a Mussomeli (CL) nella via Caltanissetta n. 21, P.IVA 00367670858;
- **Di** dare atto in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
- **Di** dare atto che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all'1 Gennaio 2015.
- **Di** dare atto, altresì, che il pagamento dell'IVA, pari ad € 33.645,21, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
- **Di** dare atto, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall'Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.Lgs. n. 267/2000.
- **Di Prelevare** la complessiva somma di € 370.097,26 (IVA compresa), dal Cap. 405900 Bil. 2019 in entrata, ed al Cap. 205900 Bil. 2019 in uscita.
- **Di attestare,** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Il Responsabile dell'Area

Dott. Arch. Pavone Liborio Giovanni nominato Responsabile dei S.T.T. con Determina sindacale n. 19 del 30/06/2021;
Esaminata la superiore proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto
Verificato in relazione ai requisiti soggetti di chi emana l'atto;

a) Di essere legittimato ad esaminare l'atto
b) Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anti corruzione
c) Di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Verificato i requisiti soggetti del destinatario dell'atto;

a) Di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti d'interesse relative al destinatario dell'atto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del DL. 267/2000

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta del presente Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra e retro estesa.

-

IL RUP
(geom. Antonino Cicero)

Il Responsabile dell'Area n. 3 STT
dott. arch. Liborio Giovanni Pavone)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N.
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Raddusa, lì _____

Il Responsabile dell'Area finanziaria
(dott. Luciano Frazzetta)