# COMUNE DI RADDUSA

## (Provincia di Catania)

### AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

**DETERMINAZIONE N.** 09 **DEL** 07/02/2012

**REGISTRO GENERALE N.** 28 **DEL** 09 FEB. 2012

**OGGETTO :** Impegno di spesa per i lavori di somma urgenza per la sistemazione di un tratto di rete fognaria in via Bellini giusto verbale del 10/01/2012.

## IL RESPONSABILE DELL' AREA

**Premesso:**

**Visto che** sono arrivate a questo U.T.C. delle segnalazioni da parte del Sig. Margherone Giuseppe, il quale lamenta che in prossimità della propria abitazione in via Bellini angolo XX Settembre vi è una fuoruscita di liquame maleodorante dal sottosuolo, e delle segnalazioni da parte del Sig. Mestì Salvatore, il quale lamenta che in via Papa Giovanni vi è una fuoruscita di liquame dalle caditoie di raccolta acque bianche in corrispondenza della condotta fognaria principale;

**Visto** i sopralluoghi effettuati dove è apparso evidente un problema di rottura della condotta principale, nel tratto che collega la via Bellini alla via R. Margherita, perche da una ispezione del pozzetto ci si è accorti che il liquame defluisce regolarmente, ma a circa 2 metri dal pozzetto vi è una vistosa perdita dal sottosuolo che potrebbe causare dei problemi igienico sanitarie, ed invece in via Papa Giovanni vi è la condotta principale del tutto otturata con conseguente perdita sotto strada con avvallamento della stessa e infiltrazioni alle abitazioni limitrofe;

**Visto** i verbali di somma urgenza (art. 176 del D.P.R. n. 207 - 2011) con relativi computi metrici per i lavori di via Papa Giovanni con un preventivo di lavori di € 1.500,00 e per i lavori di via Bellini un computo metrico di previsione di circa € 1.000,00;

**Visto** che il Responsabile dell'Area dopo aver invitato due ditte di fiducia dell'Ente per l'esecuzione dei lavori, le quali per motivi personali non hanno dato disponibilità immediata all'esecuzione dei lavori, con atto del 26/01/2012 prot.1358 invitava la Ditta Margherone Michele Raddusa ad eseguire i lavori come da computi metrici allegati allo stesso la quale prende visione immediata dei lavori ed alluopo accetta;

**Considerato** che in via Papa Giovanni si sono eseguiti dei lavori non preventivabili in fase di preventivo è sono stati necessari più ore di lavoro per escavatore, operai e mezzi idonei per la pulitura di buona parte della condotta fognaria ormai del tutto otturata;

**Vito** il Consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. per i lavori di via Papa Giovanni eseguiti pari ad € 3.529,98 compreso iva;

**Vito** il Consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. per i lavori eseguiti in via Bellini pari ad € 897,40 compreso iva;

**Visto** L'OREL vigente nella Regione Sicilia;

**DETERMINA**

**Per le ragioni già espresse in premessa;**

1) Di approvare i consuntivi di spesa redatti dall'U.T.C. per i lavori sopra elencati di rete fognaria principale, con ripristino della sede stradale per un totale di € 4.427,38 compreso iva;
2) Di impegnare la superiore spesa di € 4.427,38 al Cap._171700 Bil. 2012;
3) Di stabilire che si provvederà al pagamento dopo la presentazione di regolare fattura vistata dal Capo Area per la congruità dei prezzi e l'esecuzione regolare dei lavori;

**DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE:**

- E' esecutiva al momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.

Addì _____

**Il Responsabile dell'Area n.3**

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Addì 08.02.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

_____

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 09 FEB. 2012 per 15 gg. Consecutivi.

Addì _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

_____