COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA 3 - SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 49 **DEL** 27-07-2016

RESGISTRO GENERALE N. 140 **DEL** 03/08/2016

Oggetto: Programma innovativo in ambito urbano denominato " Contratto di quartiere II" ambito urbano di San Nicola. Liquidazione fattura 6° S.A.L. ditta esecutrice Di Bella s.r.l. per i lavori eseguiti a tutto il 28/12/2015
CUP - E96I10001310007 ***CIG – 2507373DA4***

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Al RAGIONIERE COMUNALE
-SEDE-

Il Responsabile

Premesso che

Che in data 03/06/2010 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative, la Regione Siciliana – Assessorato alle Infrastrutture e della Mobilità ed il Comune di Raddusa, per la realizzazione degli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del Programma Innovativo in Ambito Urbano denominato "Contratto di Quartiere II" ricadente nel Comune di Raddusa;

Che alla stessa data del 03/06/2010 è stata sottoscritta anche la Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche Abitative, la Regione Siciliana – Assessorato alle Infrastrutture e della Mobilità ed il Comune di Raddusa, per l'attuazione del programma di sperimentazione ricadente all'interno degli interventi di edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del Programma Innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II";

Che con delibera di G.M. n. 148 del 28/10/2010 è stato approvato il progetto esecutivo in parola dell'importo complessivo di € 3.000.000,00, di cui € 2.189.576,83 per lavori a base d'asta compresi oneri per la sicurezza (€ 64.967,74) e € 810.423,17 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico era il seguente:

Lavori a base d'asta inclusi gli oneri per la sicurezza per € 64.967,74	**€ 2.189.576,83**
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Incentivo di cui all'art. 18 della L.n. 109/94 come recepita in Sicilia (2%)	€ 43.791,54
Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collaborazione esterna specialistica	
In fase preliminare	€ 19.484,82
In fase di progettazione definitiva	€ 48.000,00
In fase di progettazione esecutiva	€ 65.000,00
Spese tecniche per D.L., cont. lav. e coord. Sic. in fase di esecuzione	€ 163.769,59
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 16.623,60

Oneri legge (cassa, diritti) e IVA su spese tecniche	€ 72.342,24
Imprevisti	€ 140.822,66
IVA su lavori	€ 218.957,68
Oneri di accesso in discarica	€ 9.000,00
Pubblicazione bando di gara	€ 18.000,00
Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 400,00
Attività di sperimentazione	€ 54.231,04
Contributo comunale per il recupero delle parti comuni	€ - 60.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**€ 810.423,17**
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	**€ 3.000.000,00**

Con la predetta delibera è stata impegnata a carico del bilancio comunale del Comune di Raddusa, a titolo di compartecipazione, la somma di € 60.000,00 al capitolo n. 2028;

Con delibera di G.M. n. 52 del 13/05/2011 è stato autorizzato l'espletamento della gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori mediante pubblico incanto (procedura aperta) con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

Con determina dirigenziale n. 121 del 20/05/2011 è stata indetta la predetta gara;

Con determina dirigenziale n. 216 del 06/12/2011 sono state approvate le risultanze di gara ed aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa Di Bella s.r.l., con sede a Paternò, nella via delle N. Unite n. 11, P.IVA: 04271410872, avendo presentato la migliore offerta nei termini che seguono: offerta di ribasso sul prezzo del 4,756 % ed offerta di riduzione sul tempo di esecuzione del 30,00%;

VISTA la determina del responsabile Area 3^ n.39 del 10/04/2012 con la quale veniva costituito l'Ufficio di direzione lavori, individuando: l' ing. Santi Moschetti, nella qualità di Direttore dei Lavori; la di cui in oggetto;

Vista la determina sindacale n. 20 del 16/12/2013 con la quale veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al geom. Nunzio Ezio Cardaci, per i lavori di cui in oggetto;

Vista la determina Dirigenziale n.132 del 22/06/2015, con la quale veniva approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06, comma 1, lett. c, e comma 3, secondo periodo entro l'importo in aumento del 5% rispetto a quello contrattuale con il seguente quadro economico;

Lavori di perizia al netto		€ 2.314.033,29
B) Per somme a disposizione:		
1) Indennità tecnica	€ 48.525,29	
2) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collaborazione esterna specialistica progetto preliminare	€ 19.484,82	
3) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collaborazione esterna specialistica progetto definitivo	€ 48.000,00	
4) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collaborazione esterna specialistica progetto esecutivo	€ 65.000,00	
5) Spese tecniche per D.L., contabilità lavori e coord. Sicurezza in fase esecutiva	€101.416,16	
6) Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 19.000,00	
7) Oneri di legge ed IVA su spese tecniche	€ 35.000,00	
8) Imprevisti (compreso IVA)	€ 4.840,00	
9) IVA su lavori	€ 231.403,33	
10) Oneri di accesso in discarica	€ 9.000,00	
11) Pubblicazione bando di gara	€ 6.718,84	
12) Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 400,00	
13) Attività di sperimentazione	€ 54.231,04	
14) Contributo comunale per il recupero delle parti comuni	€ -60.000,00	

15) Ribasso d'asta offerto dall'impresa	€ 101.046,41	
16) Per espropriazioni e servitù di passaggio	€ 1.200,00	
	€ 685.966,71	€ 685.996,71
TOTALE		**€ 3.000.000,00**

Vista la perizia di variante n° 2, inoltrata dal R.U.P il 10/12/2015 prot.11150, redatta dal direttore dei lavori ai sensi 132 comma 3 primo e secondo periodo del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 senza aumento dell'importo contrattuale con il seguente QE;

Importo lavori lordo € 2.424.064,23 di cui € 18.250,29 per oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso ed € 92.295,50 oneri speciali di sicurezza, non inclusi nelle voci di elenco prezzi.

Restano i lavori al lordo pari ad € 2.313.518,44.

Applicando il ribasso d'asta del 4,756% pari ad € 110.030,94

il quadro economico viene così modificato:

A) Lavori di perizia al netto		€ 2.314.033,29
B) Per somme a disposizione:		
1) Indennità tecnica	€ 48.525,29	
2) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collab. esterna specialistica progetto preliminare	€ 19.484,82	
3) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collab. esterna specialistica progetto definitivo	€ 48.000,00	
4) Attività di supporto al Resp.le del CdQ e collab. esterna specialistica progetto esecutivo	€ 65.000,00	
5) Spese tecniche per D.L., contabilità lavori e coord. Sicurezza in fase di esec.	€ 101.416,16	
6) Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 19.000,00	
7) Oneri di legge e IVA su spese tecniche	€ 35.700,82	
8) Imprevisti (compreso IVA)	€ 0,00	
9) IVA sui lavori	€ 231.403,33	
10) Oneri di accesso in discarica	€ 9.000,00	
11) Pubblicazione bando di gara	€ 6.718,84	
12) Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 400,00	
13) Attività di sperimentazione	€ 54.231,04	
14) Contributo comunale per il recupero delle parti comunali	€ -60.000,00	
15) Ribasso d'asta offerto dall'impresa	€ 101.046,41	
16) Per espropriazione e servitù di passaggio	€ 1.200,00	
17) Per oneri componenti gara	€ 4.840,00	
	€ 685.966,71	€ 685.966,71
TOTALE		€ 3.000.000,00

Visto il testo della legge n. 109, coordinato con le norme della Legge Regionale n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il contratto stipulato in data 20/02/2012 Rep. 2 e registrato a Adrano il 23/02/2012 al n. 49 8/2 dove l'impresa DI BELLA s.r.l. è aggiudicataria ed esecutrice dei lavori;

Visto che i lavori sono iniziati il 20/02/2012;

Visto lo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31/07/2015 redatto dal D.L. dott. ing. Santi Moschetti;

Vista la fattura n.9_15 del 30/12/2015

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità fino al 02/11/2016

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina del Sindaco n. 7 del 23/05/2016 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **di liquidare e pagare** alla ditta DI BELLA s.r.l., - con sede in via delle Nazioni Unite n. 11, Paternò (CT) - P.IVA: 04271410872, a saldo della fattura n. 9_15 del 30/12/2015 acquisita al protocollo generale dell'Ente il 31/12/2015 prot. n.11890, per la complessiva somma di € 162.120,00 al netto di IVA mediante accredito bancario presso Banca Unicredit, Agenzia di Paternò (CT), codice IBAN: IT 56 C 02008 84111 000300562810;

2) **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.

3) **Di dare atto,** altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 16.212,00, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

4) **Di dare atto,** inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 178.332,00 (IVA compresa), dal Cap. 672121 del redigendo Bilancio 2016.

6) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

7) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il R.U.P.
(geom. Nunzio Ezio Tardaci)

COMUNE DI RADDUSA * PROVINCIA DI CATANIA *

Il Responsabile dell'Area n.3
(geom Antonino Cicero)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N.
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, lì _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(rag. Grazia Sofia Giangrasso)

_____