COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 27 **Data** 18 FEB. 2010	**OGGETTO**: Lavori di risanamento dei dissesti dei terreni in C.da "Libbra" – 1° stralcio funzionale. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	**Marotta Cosimo**	**Sindaco**	X	
2	**Piazza Giovanni**	**Vice Sindaco**	X	
3	**Margherone Ignazio**	**Assessore**	X	
4	**Grasso Mariano**	"		X
5	**Di Paola Filippo**	"	X	

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Carmelo Cunsolo**
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;
Vista la legge regionale n. 06 del22/01/2010;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;
Vista la proposta di deliberazione n. 05 del 09/02/2010 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;
fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
con votazione unanime e palese

delibera

Approvare la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
Con separata votazione unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva.

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952 Cod. Fisc. 82001950870
Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982 C.a.p. 95040

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 06 del Registro Data 09/02/10	**OGGETTO** : Lavori di risanamento dei dissesti dei terreni in C/da Libbra – 1° stralcio funzionale. Approvazione Atti Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

Su Proposta del Responsabile Unico Del Procedimento

COMUNE DI RADDUSA

Visto
Il R.U.P.

Pareri

Ai sensi del decreto legislativo n° 267/2000 – come recepito dalla L.R.30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Lì - 9 FEB. 2010

COMUNE DI RADDUSA

IL RESPONSABILE DELL'AREA N.3
SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO
(Arch. Salvatore Lentini)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole .
NULLA E' DA PREVEDERE NEL BILANCIO DELL'ENTE

Lì 15.02.2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952 **Cod. Fisc. 82001950870**

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982 **C.a.p. 95040**

Area n. 3 – Servizi Tecnici del Territorio

Proposta di deliberazione n. 5 del 09/02/2010

OGGETTO: Lavori di risanamento dei dissesti dei terreni in C/da Libbra – 1° stralcio funzionale. Approvazione Atti Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
Codice CUP E95D08000010006 **Codice identificativo** 1999.IT.16.PO.011/1.07/11.2.7/0488
CONTRATTO: in data 31/10/2008 Rep. n. 5, registrato a Caltagirone al n. 276 Serie I in data 10/11/2008
IMPRESA: Italcostruzioni S.r.l., con sede in Gela (CL), Via E. Morselli n. 38.
DECRETO: D.D.G. dell'Ass.to Regionale Territorio ed Ambiente . n. 554 del 17/06/2008

IL R.U.P.

Premesso

- **Che** il progetto esecutivo dei "Lavori di risanamento dei dissesti dei terreni in C/da Libbra – 1° stralcio funzionale " è stato redatto in data novembre 2007 dall'Ing. Anna Sidoti e dal Geom. Gaetano Virzì dell'importo complessivo di € 500.000,00 ed approvato dal RUP con verbale di Validazione e Parere Tecnico in data 14/05/2008 ed in via Amministrativa con Delibera di G.M. n° 75 del 15/05/2008;
- **Che** con il D.D.G. 554 del 17/06/2008 notificato con protocollo n. 62271 del 06/08/2008, l'opera è stata ammessa a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006 dall'Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 299.861,90 per lavori (comprensivi di €. 7.080,29 per oneri per la sicurezza) ed € 200.138,10 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **Che** con contratto d'appalto Rep. n. 05 del 31/10/2008 registrato a Caltagirone il 10/11/2008 al n. 276 serie 1, i sopra citati lavori sono stati aggiudicati mediante pubblico incanto all'Impresa ITALCOSTRUZIONI S.R.L. di Gela (CL) per l'importo contrattuale di € 278.444,34 al netto del ribasso d'asta del 7,3152 % comprensivo di € 7.080,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Che** nel corso dei lavori in data 24/11/2008 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva dei lavori, ai sensi dell'art. 25 – comma 3 – 2° periodo – della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/2002, n. 7/2003 3 n. 16/2005 e ss.mm.ii., - per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 7.558,88 che elevava l'importo complessivo dell'appalto a € 286.003,22 approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 03/12/2008 e in linea amministrativa con Delibera di G.M. n° 44 del 29/01/2009;
- **Visto** che per i predetti lavori è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione, registrato all'Agenzia delle Entrate di Gela il 04/12/2008 al n. 2136 serie III, ottenendo quanto segue:

A) Contratto principale	€ 278.444,34
B) Atto di sottomissione	€ 7.558,88
TOTALE	**€ 286.003,22**

Vista la consegna sotto riserva di legge dei lavori in data 21/10/2008 a firma dei Direttori dei Lavori ed a visto del R.U.P. ;
Vista la dichiarazione di effettivo inizio dei lavori datata 21/10/2008 sempre a firma dei Direttori dei Lavori ed a visto del R.U.P. ;
Visto il Verbale di ultimazione lavori in data 03/12/2008;
Visto lo stato finale dei lavori in data 03/12/2008 dei Direttori dei Lavori dove si evince un credito netto dell'Impresa di **€. 1.430,02** oltre Iva, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori summenzionati;
Visto il certificato di collaudo statico;
Visto il certificato di regolare esecuzione;

Preso Atto

- **Che** a seguito delle avversità atmosferiche della scorsa stagione invernale ed in particolare quelli dell' 11 e 12 Dicembre 2008 nell'area limitrofa ai lavori di cui sopra si sono verificati diversi smottamenti e per mettere l'area in preventiva sicurezza è stata richiesta dal RUP con nota prot. n. 5158 del 06/05/2009 la redazione di una perizia;
- **Vista** la relazione con relativo computo metrico, della perizia per i lavori in economia a firma del Direttore dei Lavori Ing. Anna Sidoti;
- **Vista** l'approvazione Tecnica in data 08/06/2009 a firma de RUP;
- **Vista** l'approvazione Amministrativa con Delibera di G.M. n. **64** del 17/06/2009
- **Vista** la nota del Dipartimento Territorio ed Ambiente Servizio 4° - Assetto del territorio e Difesa del Suolo Prot. 6193 del 01/02/2010;
- **Visto** l'O. EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) **Di approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei **"Lavori di risanamento dei dissesti dei terreni in C/da Libbra"–1° stralcio funzionale** eseguiti dall'Impresa ITALCOSTRUZIONI S.R.L. con sede a Gela (CL) in Via Morselli n° 38, giusto contratto d'appalto Rep. N. 05 del 31/10/2008.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE

affissa all'albo Pretorio Comunale il giorno 19 FEB. 2010 e defissa il giorno 04/03/10

Dalla residenza Municipale, lì 09 MAR. 2010

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti la relata del Messo Comunale

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il giorno 18 FEB. 2010

- x essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12,co. 2, L.R. n. 44/'91
- o essendo trascorsi 10 gg. Dal 19 FEB. 2010 data di inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.

dalla residenza Municipale, lì 19 FEB. 2010

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

dalla residenza Municipale, lì _____

Il Funzionario del Comune