



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA 3[^] S.T.T.

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 08/04/2020

REGISTRO GENERALE N. 230 DEL 09/04/2020

OGGETTO: Progetto di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria, riqualificazione e miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dei plessi scolastici dell'I.C. "Leonardo Da Vinci" plesso di via Rossini CUP: E94H16000190002 – CIG 7500402787. Liquidazione 1°SAL al 05/09/2019;

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- Il sottoscritto geom. Cicero Antonino è stato nominato Responsabile del Procedimento in data 01/03/2016 dei lavori in oggetto;
- con deliberazione di G.M. n. 17 del 07/03/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica in oggetto dell'importo di € 500.000,00;
- con Decreto 21 dicembre 2017 n. 1007 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/02/2018 - (Suppl. Ordinario n. 9), è stato individuato questo Comune tra gli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Allegato A) per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici (Decreto n. 1007), indicando anche le modalità procedurali per la progettazione, l'aggiudicazione degli interventi e la conclusione dei lavori;
- con deliberazione di G.M. n. 48 del 26/04/2018 è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 366.347,62 per lavori a base d'asta e € 133.652,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, aggiornato da tecnici interni all'Amministrazione nella parte economica al vigente prezzario regionale delle OO.PP. nel mese di marzo 2018 ed al D.Lgs. n. 50 e s.m.i., il cui quadro economico è il seguente:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€	366.347,62
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,043453% sui lavori)	7.486,14	
a detrarre	7.486,14	€ 7.486,14
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	358.861,48
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori 22%	80.596,48	
Spese tecniche: DL, mis. e contab., C.S.E., C.R.E.	35.487,80	
IVA22%+Inarcassa4%su comp. tecniche	9.539,12	
Incentivi art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (progettazione UTC35%+RUP25%)*0,02	3.663,48	
Oneri di accesso a discarica	2.500,00	

Contributo anac+parere igienico sanitario	575,00	
Spese per allacci	1.000,00	
Imprevisti e arrotondamenti	290,50	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	133.652,38	133.652,38
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 500.000,00

Vista la Determina Dirigenziale n. 284 del 08/06/2018, con cui è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con il criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica delle offerte se applicabile ai sensi dell'art.36 comma2, Lett.C del DL 50/2016;

Visto che con lettera del 27/06/2018 inviata via pec sono stati inviati a presentare offerta i concorrenti selezionati, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 13:00 del giorno 11/07/2018, mentre l'apertura delle stesse per le ore 09:00 del giorno 12/07/2018;

Visto il verbale di gara del 12/07/2018, della Centrale Unica di Committenza con cui si è proceduto alla proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in parola alla ditta CO.FER. s.r.l., con sede a Mussomeli (CL) nella via Caltanissetta n. 21, P.IVA: 00367670858, per il prezzo netto di € 281.197,46, oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari a € 7.486,14, per un totale complessivo di € 289.457,60;

Vista la Determina Dirigenziale n.547 del 07/11/2018, di approvazione risultanze di gara e aggiudicazione definitiva nonché presa d'atto del mutato Q.E. dopo l'aggiudicazione;

Visto il contratto n.1 Rep n.1 del 28/02/2019;

Vista la nota del 09/11/2018, prot. 83954 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione Professionale il quale convocava tutti comuni beneficiari del suddetto decreto all'incontro del 20/11/2018, dove venivano illustrate le linee guida emanate dal MIUR;

Considerato che alla luce delle nuove linee guida è stato redatto il progetto di variante per adeguamento strutturale e antisismico dell'edificio scolastico sopraccitato, nel rispetto del D.M. 1007, come viene richiesto nella nota del 19/12/2018, prot. 15033, del MIUR;

Atteso che a seguito delle modifiche apportate, e della predetta aggiudicazione il Quadro Tecnico economico risulta rimodulato nel modo seguente:

Tenuto conto che

LAVORI Aggiudicati			€ 289.457,60
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		7.486,14	
	a detrarre	7.486,14	7.486,14
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta			€ 281.197,46
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 22%		63.510,39	
Spese tecniche: DL, mis. e contab., C.S.E., C.R.E.		35.487,80	
IVA22%+Inarcassa4%su comp. tecniche		9.539,12	
Incentivi art. 113 Dlgs. n. 50/2016 RUP25%*0,02		1.831,74	
Oneri di accesso a discarica		3.200,00	
Contributo anac+parere igienico sanitario		575,00	
Collaudo statico+IVA22%+Inarcassa 4%		2.167,02	
Imprevisti ed arrotondamenti		255,22	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		116.566,29	116.566,29
Totale dei lavori			€ 406.023,89

IMPORTO Rimodulato DEI LAVORI € 406.023,89
Economie Derivanti dal Ribasso d'asta + Iva € 93.976,11

Importo Complessivo di Progetto € 500.000,00

Visto il contratto n.1 Rep n.1 del 28/02/2019;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 07/05/2019;

Visto lo stato di avanzamento n.1 di € 195.000,00 oltre iva dei lavori eseguiti a tutto il 05/09/2019;

Visto il certificato n.1 di pagamento redatto dal DL per il pagamento 1° SAL dei lavori fino al 05/09/2019;

Vista la fattura n.5_20 del 24/02/2020, prot. N.2102 della Ditta CO.FER. srl di € 237.900,00 compreso iva relativa ai lavori a tutto il 05/09/2019 1°SAI;

Accertata la regolarità contributiva DURC con scadenza il 08/07/2020;

Per tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

- Di liquidare dopo l'avvenuto accredito del MIUR l'imponibile della fattura n.5_20 del 24/02/2020, prot. N.2102, pari ad € 195.000,00 alla Ditta CO.FER. srl con sede a Mussomeli (CL) nella via Caltanissetta n. 21, P.IVA: 00367670858;
- **Di dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.
- **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.
- **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 42.900,00, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.
- **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.
- **Di prelevare** dopo l'avvenuto accredito del MIUR a questo Ente la complessiva somma di € 237.900,00 (IVA compresa), dal Capitolo 447506 giusto impegno n.1742 del 05/11/2018 del bilancio 2018;

Il Responsabile dell'Area

Dott. Arch. Pavone Liborio Giovanni nominato Responsabile dei S.T.T. con Determina sindacale n. 13 del 28/03/2019;

Esaminata la superiore proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto

Verificato in relazione ai requisiti soggetti di chi emana l'atto;

- a) Di essere legittimato ad esaminare l'atto
- b) Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anti corruzione
- c) Di non trovarsi in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Verificato i requisiti soggetti del destinatario dell'atto;

- a) Di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti d'interesse relative al destinatario dell'atto;

Ritenuto di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del DL. 267/2000

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta del presente Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra e retro estesa.

Il RUP
(geom. Cicerò Antonino)

Il Responsabile dell'Area n.3 S.T.T.
(dott. Arch. Pavone Liborio Giovanni)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N.

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area finanziaria
(dott. Luciano Frazzetta)

