

R.U.P. 2%	4.512,19
Spese pubblicazione bando di gara	3.000,00
Oneri accesso a discarica	500,00
Imprevisti ed arrotondamenti	2.407,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 107.390,70 107.390,70
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 333.000,00

Dato atto che il predetto intervento è stato finanziato dal MIUR (decreto Renzi) all'interno della cosiddetta graduatoria "Scuole sicure", che prevede come termine perentorio per l'affidamento dei lavori il 31/12/2014, pena revoca del finanziamento;

Attesa la necessità di procedere alla modifica delle Somme a disposizione dell'Amministrazione per consentire l'adeguamento percentuale dell'iva, variata dal 21% al 22% sin dal 1° ottobre 2013, giusto art. 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

DETERMINA

Prendere atto della necessità di procedere alla modifica delle Somme a disposizione dell'Amministrazione per consentire l'adeguamento percentuale dell'iva, variata dal 21% al 22% sin dal 1° ottobre 2013, giusto art. 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

Adeguare, conseguentemente, il quadro tecnico economico del progetto esecutivo, nel modo che segue:

LAVORI A MISURA		217.747,28
Movimenti di terra	16.174,59	
Opere edili	105.999,58	
Rifacimento facciate con isolamento a cappotto	55.026,84	
Recupero acque meteoriche e Impianto irrigazione	11.988,21	
Sistemazione a verde	15.940,61	
Rifacimento e completamento impianto d'illuminazione esterno	12.617,45	
OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA		7.862,02
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 225.609,30
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,484794%)	7.862,02	
Costo della manodopera inclusa nei lavori (33,24%)	74.996,82	
a detrarre	82.858,84	€ 82.858,84
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 142.750,46
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori 22%	49.634,05	
Competenze tecniche	38.303,38	
Collaudo amministrativo	641,89	
IVA22%+Inarcassa4%+visti competenze tecniche e collaudo	10.468,49	
R.U.P. 2%	4.512,19	

Spese pubblicazione bando di gara (contributo AVCP)	225,00
Oneri accesso a discarica	500,00
Imprevisti ed arrotondamenti	2.925,70

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 107.390,70 107.390,70
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 333.000,00

Il Responsabile dell'Area 3[^]
(geom. Roberto Antonio La Mastra)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA
 COPERTURA DELLA SPESA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. *Nulla e' da prevedere a carico*
 Addi 09.09.2011 *del bilancio dell'Ente*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione
 viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 09 SET. 2011 per 15 gg. Consecutivi.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE