



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA 3^ Servizi Tecnici del Territorio

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 28/10/2016

REGISTRO GENERALE N. 236 DEL 31/10/2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20/2016 Prove di laboratorio su materiali - ditta esecutrice ISAF Costruzioni s.r.l.

Lavori di ricostruzione della scuola media "G. Verga" in Via Ten. Marino ora plesso dell'I.C. "Leonardo da Vinci" – Castel di Iudica (CT) Progetto di Completamento - II° STRALCIO realizzazione del corpo palestra con annessi spogliatoi.

CUP - E93G14000230001

CIG – 5860419ABD

IL Capo Area

Premesso che :

Visti gli art. 38, 39, 43, 47, del vigente regolamento comunale di contabilità, deliberato con atto consiliare n.13 del 20/06/2005;

Che il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Vista la delibera di G.M. 123 del 21/10/2013 è stato approvato in linea Amministrativa il progetto Definitivo di completamento II° stralcio realizzazione del corpo palestra con annessi spogliatoi;

Che questo Ente ha richiesto finanziamento di cui al Programma "6000 Campanili" per l'intervento denominato: "Lavori di ricostruzione della scuola media "G. Verga" in Via Ten. Marino ora plesso dell'I.C. "Leonardo da Vinci" – Castel di Iudica (CT) Progetto di Completamento - II° STRALCIO, realizzazione del corpo palestra con annessi spogliatoi;

Vista la Determina Dirigenziale n.24 del 10/04/2014 Reg. Gen. 91 del 17/04/2014 con la quale veniva conferito l'incarico all'Arch. Carlo Santagati per la progettazione esecutiva per la realizzazione di un Progetto di Completamento - II° STRALCIO, realizzazione del corpo palestra con annessi spogliatoi;

Visto la delibera di G.M. n. 86 del 14/07/2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

Visto il progetto esecutivo trasmesso dall'arch. Carlo Santagati in data 22/05/2014 prot. 4828;

Visti gli elaborati grafici del progetto approvato che consentono l'inquadramento generale dell'intervento e sufficienti a verificarne la coerenza con le previsioni della norma con il seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA:

		820.052,55
a) Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,59373% sui lavori)	21.270,02	
b) Costo netto manodopera incluso nei lavori	265.009,29	
	a detrarre: 286.279,31	286.279,31
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		533.773,24
Ribasso d'asta del 29,6014% su € 533.775,80		158.004,35
Importo netto contrattuale		375.768,89
Importo del contratto+O.S.+costo manodopera		662.048,20

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:

c) IVA sui lavori 10%	66.204,82	
d) Competenze tecniche R.U.P. 2,00% x 0,25	4.100,28	
e) Spese tecniche: progettazione esecutiva + PSC + DL + certificato regolare esecuzione al netto del ribasso d'asta	66.552,62	
f) IVA al 22% + Inarcassa 4% + Visti spese tecniche	18.887,63	
g) Collaudo statico + IVA 22% + Inarcassa 4% + Visti 1,5%	5.218,46	
h) Prove di laboratorio D.M. 145/2000 art. 15 comma 7° + IVA 22%	2.532,00	
i) Imprevisti ed arrotondamenti	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	163.495,81	163.495,81
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		825.544,01

VISTO che con nota del 08/07/2014 prot. 6250 è stato acquisito il decreto di finanziamento dell'opera con codice di intervento n.0249, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per un importo di € 1.000.000,00;

ACCERTATO che tale progetto di ricostruzione della scuola media "G. Verga" in Via Ten. Marino ora plesso dell'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" – Castel di Iudica (CT) Progetto di Completamento Esecutivo del corpo palestra con annessi spogliatoi - II° STRALCIO ha riportato il visto in linea tecnica n.01 del 20/06/2014 da parte del Responsabile dell'Area n. 3 S.T.T. e del Responsabile unico del procedimento il geom. Nunzio Ezio Cardaci;

VISTO il contratto stipulato in data 27/10/2014 Rep N.1 e registrato a Caltagirone il 06/11/2014 al n. 3394 dove l'impresa ISAF Costruzioni è aggiudicataria ed esecutrice dei lavori;

VISTO che i lavori sono iniziati il 27/10/2014;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, per la proposta migliorativa, ai sensi dell'art.163 del Regolamento D.P.R. n.207/2010, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 06/08/2015 al n.817 serie 3;

VISTO lo stato d'avanzamento dei lavori n.7 eseguiti a tutto il 24/03/2016 redatto dal D.L. dott. Arch. Carlo Santagati;

VISTO il certificato di pagamento n.7 per il pagamento della settima rata del 24/03/2016;

VISTA la perizia di assestamento della spesa approvata con Determina del Responsabile n.41 del 28/06/2016, (reg. gen. n.120 del 06/07/2016) quadro rimodulato a seguito dell'approvazione della perizia di assestamento:

LAVORI A BASE D'ASTA:

		820.052,55
a) Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,59373% sui lavori)	21.270,02	
b) Costo netto manodopera incluso nei lavori	265.009,29	
	a detrarre: 286.279,31	286.279,31
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		533.773,24
Ribasso d'asta del 29,6014% su € 533.775,80		158.004,35
Importo netto contrattuale		375.768,89
Importo del contratto+O.S.+costo manodopera		662.048,20

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:

c) IVA sui lavori 10%	66.204,82	
d) Competenze tecniche R.U.P. 2,00% x 0,25	4.100,28	
e) Spese tecniche: progettazione esecutiva + PSC + DL + certificato regolare esecuzione al netto del ribasso d'asta	66.552,62	
f) IVA al 22% + Inarcassa 4%	17.889,34	
g) Collaudo statico + IVA 22% + Inarcassa 4% al netto del ribasso d'asta	5.218,46	
h) Prove di laboratorio D.M. 145/2000 art. 15 comma 7° + IVA 22%	3.125,29	
i) Spese per pubblicazione gara ANAC	405,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	163.495,81	163.495,81
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		825.544,01

ACCERTATA la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 16/11/2016)

VISTA la determina Sindacale n.16 del 17/10/2013 con la quale veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al geom. Nunzio Ezio Cardaci per i lavori di cui in oggetto;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 20_16 del 07/07/2016 inerente prove di laboratorio su materiali, per i lavori di cui in oggetto.

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

VISTO l'art.184 del TUEL;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

VISTI gli artt. 64-65 dello Statuto Comunale;

VISTA la determina del Sindaco n. 7 del 23/05/2016 di nomina dei titolari delle posizioni organizzative;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) **Di liquidare** e pagare la ditta: ISAF Costruzioni s.r.l., - con sede in Via Giovanni Verga, n. 3 - 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT), a saldo della fattura n. FATTPA 20_16 del 07/07/2016, acquisita al prot. gen. dell'Ente il 08/07/2016 al n. 6526, la complessiva somma di € 2.841,17 al netto dell' I.V.A. mediante accredito bancario presso: Credito Siciliano S.p.A., Agenzia di Piedimonte Etneo (CT), codice Iban: IT 54 M 03019 84130 000000146917.

2) **Di dare atto** che l' I.V.A. sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.

3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' I.V.A., pari ad € 284,12, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

4) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. 3.125,29 (IVA compresa), al Cap. 209200 del redigendo Bilancio 2016;


6) Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

7) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Il R.U.P.
geom. Nunzio Ezio Cardaci




Il Responsabile Area 3^ SS.TT.T.
geom. Antonino Cicero



QUADRO RIASSUNTIVO PAGAMENTI

ISAF Costruzioni s.r.l.		Fattura		Atto di liquidazione					NOTE
Nr	Descrizione Liquidazione	N.	del	del	n.	Imponibile (€)	IVA 10%	Totale	liquidato
1)	Anticipazione 10%	3/2015	16/02/2015	27/02/2015	20	66.205,00	6.620,50	72.825,50	liquidato
2)	1° SAL	4/2015	30/03/2015	23/04/2015	48	76.467,00	7.646,70	84.113,70	liquidato
3)	2° SAL	FATTPA 02_15	11/05/2015	23/06/2015	69	81.761,84	8.176,18	89.938,02	liquidato
4)	3° SAL	FATTPA 04_15	10/08/2015	18/08/2015	94	80.416,88	8.041,69	88.458,57	liquidato
5)	4° SAL	FATTPA 07_15	12/10/2015	03/11/2015	143	109.837,39	10.983,74	120.821,13	liquidato
6)	5° SAL	FATTPA 11_15	31/12/2015	18/01/2016	14	75.646,77	7.564,68	83.211,45	liquidato
7)	6° SAL	FATTPA 04_16	29/02/2016	21/03/2016	24	70.051,69	7.005,17	77.056,86	liquidato
8)	7° SAL	FATTPA 15_16	30/05/2016	20/06/2016	95	98.351,39	9.835,14	108.186,53	In liquidazione
9)	Saldo finale	FATTPA 18_16	27/06/2016			3.310,24	331,02	3.641,26	In liquidazione
10)	Prove sui materiali	FATTPA 20_16	07/07/2016			2.841,17	284,12	3.125,29	
TOTALE						662.048,20	66.204,82	731.378,31	
Restano							0,00		

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. _____
 LIQUIDAZIONE: N. _____
 MANDATO: N. _____
 REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
 (rag. Grazia Sofia Giangrasso)
