



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

AREA 3 – SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 331 DEL 04-11-2019

REGISTRO GENERALE N. 618 DEL 04-11-2019

OGGETTO: Progetto di lavori di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria, riqualificazione e miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dei plessi scolastici dell'I.C. "Leonardo Da Vinci" plesso di via Rossini. CIG: ZAF24CE305 - CUP E94H16000190002. - Concessione proroga alla ditta CO.FER. s.r.l

Il Responsabile dell' Area 3^ - Servizi Tecnici del Territorio

Vista la deliberazione di G.M. n. 17 del 07/03/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica in oggetto dell'importo di € 500.000,00;

con Decreto 21 dicembre 2017 n. 1007 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/02/2018 - (Suppl. Ordinario n. 9), è stato individuato questo Comune tra gli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Allegato A) per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici (Decreto n. 1007), indicando anche le modalità procedurali per la progettazione, l'aggiudicazione degli interventi e la conclusione dei lavori;

con deliberazione di G.M. n. 48 del 26/04/2018 è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 366.347,62 per lavori a base d'asta e € 133.652,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, aggiornato da tecnici interni all'Amministrazione nella parte economica al vigente prezzario regionale delle OO.PP. nel mese di marzo 2018 ed al D.Lgs. n. 50 e s.m.i.;

Vista la Determina Dirigenziale n. 284 del 08/06/2018, con cui è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con il criterio del prezzo più basso con l'esclusione automatica delle offerte se applicabile ai sensi dell'art.36 comma2, Lett.C del DL 50/2016;

Visto il verbale di gara del 12/07/2018, della Centrale Unica di Committenza con cui si è proceduto alla proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in parola alla ditta CO.FER. s.r.l., con sede a Mussomeli (CL) nella via Caltanissetta n. 21, P.IVA: 00367670858,

Vista la Determina Dirigenziale n.547 del 07/11/2018, di approvazione risultanze di gara e aggiudicazione definitiva nonché presa d'atto del mutato Q.E. dopo l'aggiudicazione;

Visto il contratto n.1 Rep n.1 del 28/02/2019;

Visto che in data 06/05/2019 sono stati consegnati i lavori da ultimare il 01/11/2019;

Vista la nota della Ditta CO.FER.srl del 28/10/2019, prot. 11668, con la quale chiede la concessione di n.45gg di proroga dei lavori per l'ultimazione degli stessi;

Vista la nota del D.L. del 01/11/2019, con la quale dichiara che le motivazioni addotte dall'impresa sono fondate e ritiene congruo poter concedere n.45 giorni di proroga;

DETERMINA


Di prendere atto della richiesta di n.45 giorni di proroga della ditta CO.FER.srl per l'ultimazione dei lavori di " lavori di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria, riqualificazione e miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dei plessi scolastici dell'I.C. "Leonardo Da Vinci" plesso di via Rossini.

Di concedere alla ditta CO.FER. srl una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori di che trattasi che dovranno concludersi entro il 16/12/2019.

DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- E' esecutiva al momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.

IL RUP
(geom. Antonino Cicero)



Il Responsabile dell'Area 3^
(dott. arch. Liborio Giovanni Pavone)

