



# COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <b>6</b> del Registro Data <b>27/01/2011</b>	Oggetto: "Progetto di un cantiere di lavoro per la sistemazione della Piazza Vittorio Veneto e del largo Milite Ignoto" n. 1000515/CT-216 Richiesta proroga.
---	---

L'anno duemilacento **undici** il giorno **ventiseptimo** del mese di **gennaio** alle ore **13:30**  
Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco		X
2	Piazza Giovanni	Assessore	X	
3	Di Paola Filippo	"	X	
4	Grasso Mariano	"		X
5	Zingale Vincenzo	"	X	

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Carmelo Cunsolo**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
  - Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. **11** del **27-01-2011** ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi; fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; con votazione unanime e palese

**delibera**

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952  
82001950870



Cod. Fisc.

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982  
C.a.p. 95040

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>04</u> del <u>27.01.11</u> Registro	<b>OGGETTO :</b> "Progetto di un cantiere di lavoro per la sistemazione della Piazza Vittorio Veneto e del largo Milite Ignoto" n. 1000515/CT-216 Richiesta proroga.
--	---

Su Proposta dell'Assessore

### Pareri

Ai sensi del decreto legislativo n° 267/2000 – come recepito dalla L.R.30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Li \_\_\_\_\_



Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole .

Li 27.01.11



Il Responsabile del Servizio Finanziario



## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 125 del 07/12/2009, con la quale venne approvato il progetto relativo al cantiere regionale di lavoro per disoccupati ai sensi della L.R. 12/86 e succ. modif. ed integr. avente per oggetto "Progetto di un cantiere di lavoro per la sistemazione della Piazza Vittorio Veneto e del largo Milite Ignoto" dell'importo complessivo di €. 111.280,00;

**VISTO** il D.R.S. n. 515 del 02/12/2010, acquisito al Prot. in data 14/12/2010 al n. 15434 con la quale viene finanziato con il n. 1000515/CT-216, il cantiere di che trattasi per l'importo complessivo di €. 111.497,00;

**VISTA** la determina del Responsabile dell'Area n.3 STT n. 08 del 20/01/2011 Reg. Gen. N. 14 del 20/01/2011, con la quale veniva approvato il quadro economico per il cantiere di cui sopra, rimodulato secondo il finanziamento ricevuto relativo al progetto inizialmente approvato con la citata delibera n. 125/2010;

**CHE** con determinazione sindacale n. 54 del 27/12/2010 si è provveduto alla nomina del direttore dei lavori e con Determina n. 58 del 29/12/2010 e dell'istruttore giusta circolare n. 1/99;

**CHE** essendo gli operai comuni superiori a 14 occorre procedere alla selezione e successiva nomina di un istruttore

**Che** tra gli adempimenti preliminari organizzativi per l'avvio del cantiere si dovrà acquisire la ratifica da parte dell'Assessorato del Lavoro e Previdenza Sociale - Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania, della nomina del personale di Direzione;

**CHE** le procedure di individuazione del personale qualificato da assumere, ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 15 del 15 novembre 2004 e del relativo decreto presidenziale del 5 aprile 2005 pubblicato sulla GURS n. 18 del 29 aprile 2005 non sono state ancora espletate da parte dell'ufficio comunale competente;

**CHE** il centro per l'impiego non ha ancora espletato tutte le procedure per individuare gli operai comuni da avviare al lavoro;

**PRESO ATTO** che sono state avviate le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della fornitura dei materiali, trasporti e Noli, così come quelle per la fornitura di D.P.I. ed attrezzature da cantiere e le visite mediche preventive, che, ad oggi, non hanno trovato conclusione per le modalità ed i limiti temporali di osservanza delle normative specifiche della materia;

**ATTESO**, pertanto, che appare impossibile iniziare i lavori entro i sessanta giorni dalla notifica del Decreto di Finanziamento del Cantiere in premessa previsti dalla Circolare 5 ottobre 2009, n. 1, alleg. C) - Norme di Gestione dei Cantieri di Lavoro - "Adempimenti successivi al finanziamento" lett. b), dell'ASS. Lavoro, della Previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione,

**CHE** il suddetto termine dei sessanta giorni dalla notifica del Decreto di Finanziamento viene a scadere il prossimo 12/02/2011 e che è indispensabile trasmettere il presente atto di proroga all'Assessorato competente, pena la revoca del finanziamento;

**CONSIDERATO** pertanto, al fine di non incorrere nella revoca del finanziamento, di dover prorogare di sessanta giorni la data dell'inizio dei lavori e considerato altresì che detta proroga, per le motivazioni in precedenza citate, può essere concessa secondo quanto previsto dalla Circolare 05/10/2009 n. 1, Allegato C) punto b);

VISTI i contestuali allegati pareri ex artt. 49 del D.L.vo n. 267/00 come recepito dall'ari. 8 della con L.R. n.7/02;

VISTA legge regionale n. 17/68 come integrata e modificata dalla legge regionale n. 25/93 e n. 6/2009;

VISTA la Circolare 5/10/2009, n. 1;

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

VISTO l'O.EE.LL.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) Prorogare di giorni sessanta la data di inizio dei lavori, del Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 1000515/CT216, relativo ai lavori di **"Progetto di un cantiere di lavoro per la sistemazione della Piazza Vittorio Veneto e del largo Milite Ignoto"**, finanziato con D.R.S. n. 515 del 02/12/2010, acquisito al Prot. . 15434 in data 14/12/2010;

2) Stante l'urgenza di trasmettere all'Assessorato Reg. del Lavoro la presente deliberazione, la stessa, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente esecutiva;

3) Su richiesta unanime della Giunta Comunale, stante i contenuti dell'ari 12, comma 1 della L.R. n. 30/2000, sul presente atto viene espresso il parere del Segretario Comunale nella qualità di consulente giuridico dell'Ente;

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 27 GEN. 2011 e defissa il \_\_\_\_\_  
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Capo Area "AA.GG."

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

**certifica**

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 27 GEN. 2011

-essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);  
-essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 27 GEN. 2011

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

(1) 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.