

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. ⁷ del Registro Data <i>27/01/11</i>	Oggetto:” progetto di un cantiere regionale di lavoro per la “Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca n. 1000514/CT-215. Richiesta proroga.
--	--

L'anno duemiladueci, ^{quindi} il giorno *ventisei* del mese di *gennaio* alle ore *13:30*
Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco		X
2	Piazza Giovanni	Assessore	X	
3	Di Paola Filippo	“	X	
4	Grasso Mariano	“		X
5	Zingale Vincenzo	“	X	

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Carmelo Cunsolo**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
 - Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 03 del 27-01-2011 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi; fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; con votazione unanime e palese

delibera

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952
82001950870

Cod. Fisc.

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982
C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>03</u> del <u>27.01.11</u> Registro	OGGETTO : progetto di un cantiere regionale di lavoro per la "Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca n. 1000514/CT-215. Richiesta proroga
--	---

Su Proposta dell'Assessore




Pareri

Ai sensi del decreto legislativo n° 267/2000 – come recepito dalla L.R.30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Li _____



Il Responsabile dell'Are n.3
 Ufficio del Territorio

Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria si esprime
 parere favorevole .

Li 27.01.2011



Il Responsabile del Servizio Finanziario



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di G.C. n. 126 del 07/12/2009, con la quale venne approvato il progetto relativo al cantiere regionale di lavoro per disoccupati ai sensi della L.R. 12/86 e succ. modif. ed integr. avente per oggetto "**Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca**" dell'importo complessivo di €. 111.280,00;

VISTO il D.R.S. n.514 del 02/12/2010, acquisito al Prot. in data 14/12/2010 al n. 15434 con la quale viene finanziato con il n. 1000514/CT-215, il cantiere di che trattasi per l'importo complessivo di €. 110.907,00;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area n.3 STT n. 07 del 20/01/2011 Reg. Gen. N. 13 del 20/01/2011, con la quale veniva approvato il quadro economico per il cantiere di cui sopra, rimodulato, secondo il finanziamento ricevuto, relativa al progetto inizialmente approvato con la citata delibera n. 126/2010;

CHE con determinazione sindacale n. 57 del 27/12/2010 si è provveduto alla nomina del direttore dei lavori e dell'istruttore giusta circolare n. 1/99;

CHE essendo gli operai comuni superiori a 14 occorre procedere alla selezione e successiva nomina di un istruttore

Che tra gli adempimenti preliminari organizzativi per l'avvio del cantiere si dovrà acquisire la ratifica da parte dell'Assessorato del Lavoro e Previdenza Sociale – Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania, della nomina del personale di Direzione;

CHE le procedure di individuazione del personale qualificato da assumere, ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 15 del 15 novembre 2004 e del relativo decreto presidenziale del 5 aprile 2005 pubblicato sulla GURS n. 18 del 29 aprile 2005 non sono state ancora espletate da parte dell'ufficio comunale competente;

CHE il centro per l'impiego non ha ancora espletato tutte le procedure per individuare gli operai comuni da avviare al lavoro;

PRESO ATTO che sono state avviate le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della fornitura dei materiali, trasporti e Noli, così come quelle per la fornitura di D.P.I. ed attrezzature da cantiere e le visite mediche preventive, che ad oggi, non hanno trovato conclusione per le modalità ed i limiti temporali di osservanza delle normative specifiche della materia;

ATTESO, pertanto, che appare impossibile iniziare i lavori entro i sessanta giorni dalla notifica del Decreto di Finanziamento del Cantiere in premessa previsti dalla Circolare 5 ottobre 2009, n. 1, alleg. C) - Norme di Gestione dei Cantieri di Lavoro - "Adempimenti successivi al finanziamento" lett. b), dell' ASS. Lavoro, della Previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione,

DARE ATTO che il tratto di strada interessato dalle fasi di lavorazione non è agevolmente raggiungibili nel periodo invernale per cui i lavori non potrebbero procedere utilmente, a regola d'arte e con la necessaria regolarità e continuità tale da garantire la perfetta esecuzione dell'opera

CHE il suddetto termine dei sessanta giorni dalla notifica del Decreto di Finanziamento viene a scadere il prossimo 12/02/2011 e che è indispensabile trasmettere il presente atto di proroga all'Assessorato competente, pena la revoca del finanziamento;

CONSIDERATO pertanto, al fine di non incorrere nella revoca del finanziamento, di dover prorogare di sessanta giorni la data dell'inizio dei lavori e considerato altresì che detta proroga, per le motivazioni in precedenza citate, può essere concessa secondo quanto previsto dalla Circolare 05/10/2009 n. 1, Allegato C) punto b);

VISTI i contestuali allegati pareri ex artt. 49 del D.L.vo n. 267/00 come recepito dall'ari. 8 della con L.R. n.7/02;

VISTA legge regionale n. 17/68 come integrata e modificata dalla legge regionale n. 25/93 e n. 6/2009;

VISTA la Circolare 5/10/2009, n. 1;

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

VISTO l'O.EE.LL.;


RICONOSCIUTA la propria competenza;

DELIBERA


Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Prorogare di giorni sessanta la data di inizio dei lavori, del Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 1000514/CT215, relativo ai lavori di **"Sistemazione delle strade Comunali in C/da Manca"**, finanziato con D.R.S. n. 514 del 02/12/2010, acquisito al Prot. . 15434 in data 14/12/2010;
- 2) Stante l'urgenza di trasmettere all'Assessorato Reg. del Lavoro la presente deliberazione, la stessa, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente esecutiva;
- 3) Su richiesta unanime della Giunta Comunale, stante i contenuti dell'ari 12, comma 1 della L.R. n. 30/2000, sul presente atto viene espresso il parere del Segretario Comunale nella qualità di consulente giuridico dell'Ente;

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco




Il Segretario Comunale


RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 27 GEN. 2011 e defissa il _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li _____

Il Capo Area "AA.GG."

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio, per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____


Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 27 GEN. 2011

Essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
-essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 27 GEN. 2011

Il Segretario Comunale


Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune

(1) 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.