



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>64</u> del Registro <u>93/04/10</u>	OGGETTO: Progetto per la fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza e nuova rete telefonica – Perizia di variante e suppletiva nei limiti del finanziamento originario – Approvazione.
---	--

L'anno duemiladieci, il giorno venti tre del mese aprile di alle ore 19:00

Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale. All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco	X	
2	Piazza Giovanni	Assessore	X	
3	Di Paola Filippo	“		
4	Grasso Mariano	“	X	X
5	Zingale Vincenzo	“	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Carmelo Cunsolo.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000; Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile dell' Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa; .
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 13/04/2010 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese

Delibera

1) Approvare la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.

Con separata votazione unanime la presente viene dichiara immediatamente esecutiva.



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

Cod. Fisc. 82001950870

C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 del 13/04/2010
del Registro

OGGETTO: Progetto per la fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza e nuova rete telefonica – Perizia di variante e suppletiva nei limiti del finanziamento originario – Approvazione.

Su Proposta del Sindaco:



Il Sindaco

Pareri

Ai sensi del decreto legislativo n° 267/2000, come recepito dalla L.R. n° 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Li 21 APR. 2010


Il Responsabile dell'Area 3[^]
Il RESPONSABILE DELLA 3[^] AREA
SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO
Dott. Area. Salvatore Lentini

Per quanto concerne la copertura finanziaria si attesta che l'importo complessivo rientra nelle somme previste dal contributo straordinario

Li 22 Apr. 2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario





COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982

C.a.p. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. N° 10 DEL 13/04/2010

OGGETTO: Progetto per la fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza e nuova rete telefonica – Perizia di variante e suppletiva nei limiti del finanziamento originario – Approvazione.

IL SINDACO

Premesso che:

- il progetto relativo in argomento dell'importo di € 84.000,00 è stato finanziato con i fondi del D.R.S. n. 3874 del 30/10/2008 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, le cui risultanze del quadro tecnico economico sono le seguenti:

Lavori e forniture a base d'asta	€ 66.972,31
Iva 20%	€ 13.394,46
Competenze per collaudo	€ 1.000,00
Imprevisti e competenze tecniche	€ 2.633,23
Importo complessivo	€ 84.000,00
- il predetto progetto è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 37 del 17/04/2009;
- con verbale di gara del 09/06/2009 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in questione alla ditta Global Security Systems s.r.l., con sede a Palermo nella via Corradino di Svevia n. 48, Partita IVA e C.F.: 05468050827, che ha offerto il ribasso percentuale del 33,250%, quindi per il prezzo netto di € 44.704,02;
- le risultanze di gara e l'aggiudicazione definitiva sono state ratificate ed approvate con determinazione dirigenziale n. 344 del 31/07/2009;
- in data 20/10/2009 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 6, registrato a Caltagirone in data 03/11/2009 al n. 248;
- i lavori sono stati consegnati in data 10/03/2010 come risulta dal relativo processo verbale di consegna;

Tenuto conto della necessità dell'Amministrazione Comunale di apportare delle modifiche al progetto in argomento per consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati quali la salvaguardia e la gestione quotidiana del territorio, la prevenzione di azioni vandaliche ed il controllo dei punti strategici del territorio, in considerazione che il progetto originario prevedeva i corpi di ripresa (telecamere) del tipo fisso e posizionati in maniera tali da fornire scene di ripresa del tipo statico e perché la rete di interconnessione non garantirebbe un ottimale funzionamento a causa della mancata visibilità dei siti periferici verso la centrale di controllo;

Ritenuto, per la superiore motivazione, di puntare solo al sistema di videosorveglianza, non prevedendo più la realizzazione della rete telefonica la quale potrà essere rivista e potenziata con l'attuale gestore di telefonia, ripianificando l'intera rete radioelettrica con il sistema wireless, sia di accesso che di trasporto, con la previsione di telecamere speed dome, sì in quantità inferiore le quali però consentono il raggiungimento di tutti gli obiettivi realizzando un reale controllo del territorio tramite le funzioni di brandeggio e zoom da parte dell'operatore automatico;

Dato atto che, oltre alle superiori motivazioni tecniche, la redazione della variante si rende opportuna e conveniente per l'Amministrazione al fine di evitare l'instaurarsi di un eventuale contenzioso con l'impresa aggiudicataria che potrebbe comportare anche esborsi di somme per danni e/o penali con conseguenza la non realizzazione dell'impianto in questione;

Vista la perizia di variante e suppletiva nei limiti del finanziamento originario redatta nel mese di aprile 2010 dal personale dell'Area 3^ - S.T.T., avente il seguente quadro economico:

Lavori e forniture al netto del ribasso d'asta	€ 67.367,56
Iva 20%	€ 13.473,51

Competenze art. 18 Legge n. 109/94

€ 2.005,36

Imprevisti

€ 1.153,57

Importo complessivo

€ 84.000,00

Ritenuto, per le superiori motivazioni, provvedere in merito;

Visto il vigente OREL;

PROPONE

Approvare la perizia di variante e suppletiva nei limiti del finanziamento originario redatta nel mese di aprile 2010 dal personale dell'Area 3[^] - S.T.T., avente il seguente quadro economico:

Lavori e forniture al netto del ribasso d'asta

€ 67.367,56

Iva 20%

€ 13.473,51

Competenze art. 18 Legge n. 109/94

€ 2.005,36

Imprevisti

€ 1.153,57

Importo complessivo

€ 84.000,00

Approvato e sottoscritto.



Il Sindaco

[Handwritten signature of the Mayor]



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature of the Municipal Secretary]

RELATA DI BUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 23 APR. 2010 e defissa il giorno 08 MAG. 2010

Dalla residenza Municipale, li 11 MAG. 2010

[Handwritten signature]



Il Messo Comunale


[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti la relata del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 23/04/10 senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza Municipale, li 11 MAG. 2010



Il Segretario Comunale


[Handwritten signature]

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il giorno 23 APR. 2010

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L.R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza Municipale, li 11 MAG. 2010



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune